



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50070000-3282

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุพัตรา สิมมาลา 0 2241 4803

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔)

โดยกรุงเทพมหานครมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตดุสิต ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งการที่จะพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

ให้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตให้มีการพัฒนาการเรียน

การสอนของทุกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกันและได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ

การจัดให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทั้ง ๙ โรงเรียนให้ทัดเทียมกัน

2. เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์วิชาการเขตดุสิตดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตดุสิตมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ ข้าราชการครูทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จำนวน ๑๒๐ คน

ด้านคุณภาพ ศูนย์วิชาการเขตดุสิตสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์โครงการเพื่อเตรียมดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : วิเคราะห์โครงการเพื่อเตรียมจัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือการจัดเตรียมงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์โครงการ และวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : วิเคราะห์โครงการ และวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : วิเคราะห์โครงการและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : วิเคราะห์โครงการและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : วิเคราะห์โครงการและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีมติให้ชะลอการดำเนินงานโครงการไว้ก่อน และหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าสมควรจัดโครงการต่อไปหรือไม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่ 16		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มิถุนายน 2564 มีมติให้ชะลอการดำเนินงานโครงการไว้ก่อน และหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564

จึงประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าสมควรจัดโครงการต่อไปหรือไม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่มีความรุนแรง ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 39) งดใช้พื้นที่สถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

