



รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 : ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการสนับสนุนเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันพัฒนาเมือง :
 พัฒนาคลองในพื้นที่เขตดุสิต โดยดำเนินกิจกรรมตามแนวทางทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1
 การสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงาม ด้านที่ 2 การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง ด้านที่ 3
 การรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลองจำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ครั้งที่
 6 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 8 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 และได้ส่งเอกสารประกอบผลการดำเนินการสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขตดุสิตตามกำหนดแล้ว
 ตามหนังสือสำนักงานเขตดุสิตที่ ด่วนที่สุด กท 4601/5521 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ดำเนินการตามมติของประชาคมเครือข่ายเขตดุสิต ตามโครงการสนับสนุนเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันพัฒนาเมือง :
 พัฒนาคลองในพื้นที่เขตดุสิต (คลองสวย ช่วยกันรักษา) จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

