



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50070000-3320

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ โทร 5424-5426

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้รายได้ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารและจัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับ

ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ต่างๆในพื้นที่ตามกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานครตามนโยบายผู้บริหารและจัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้สามารถเก็บได้ทั่วถึง ครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจกระบวนการให้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะหึ่งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตามการรับชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ปี 2563 และทำการประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง P-Tax ปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การออกหนังสือเตือนให้มาชำระภาษีค้างชำระ (ตามแบบ ภคส.กท.ม.1) ประชาสัมพันธ์และออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง P-Tax ปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ การรับชำระภาษี การตรวจสอบ ติดตามทวงถามผู้ค้างชำระภาษี สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ P-Tax ปี 2564 แก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ในขณะนี้สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส. 3 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส.4 สำหรับอาคารชุด ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปยังเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดแล้ว รวมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตดุสิต อีกทั้งยังมีการติดตามทวงถามผู้ค้างชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการรับคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามแบบ ภ.ด.ส.10 รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ตามแบบ ภ.ด.ส. 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ประชาชนมาแก้ไข คัดค้าน รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จัดส่งให้ประชาชนภายในเดือน เมษายน 2564 พร้อมทั้งติดประกาศแบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ภายในเดือน มีนาคม 2564 ณ สำนักงานงานเขตดุสิต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จัดส่งให้ประชาชนภายในเดือนเมษายน 2564 พร้อมทั้งประชาชนยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 10 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ตรวจสอบ เร่งรัด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	ให้ประชาชนมาชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งคัดค้านการประเมินภาษีใหญ่ถูกต้องและสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : ตรวจสอบ		
	เร่งรัดให้ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งประชาชนยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา		
	บทวนตามแบบ ก.ต.ส. 10		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/07/2564 : ประชาชนมายื่นคำร้องขอชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ		
	เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมดอกเบี้ยครั้งที่ 1 ไปยังประชาชน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2564 : ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม		
	และเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 2 ไปยังประชาชน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/09/2564 :		
	ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มและเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม		
	ติมไปยังประชาชนพร้อมทั้งได้ทำหน้าที่ออกใบอายัดบัญชีลูกหนี้ค้างชำระไปยังกรมที่ดิน		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

