



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50070000-3323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญญา เจิมเมือง โทร. 5431

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามเงื่อนไขที่ สนค.กำหนด.ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยเร็ว

และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการนำไปประกอบการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ก่องบัญชี สำนักการคลังกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 4.20% เป็นเงิน 15,548,893.64 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.20 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. - 27 พ.ย.63 จำนวนเงิน 20,335,937.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 11.59% เป็นเงิน 42,854,161.52 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 17.36% เป็นเงิน 64,208,411.82 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 23.38% เป็นเงิน 86,454,964.59 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 29.56% เป็นเงิน 109,323,922.99 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 35.93% เป็นเงิน 132,890,585.16 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 42.97% เป็นเงิน 158,898,315.00 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 49.07% เป็นเงิน 181,465,414.60 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 55.84% เป็นเงิน 205,796,923.40 บาท)		
	(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ = 43,412,400.76 บาท / ค่าสาธารณูปโภค = 5,504,166.54 บาท / ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ = 2,264,165 บาท / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 1,951,215.70 บาท) / เงินอุดหนุน = 3,871,850 บาท / รายจ่ายอื่น = 5,691,219.66 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 59.11% เป็นเงิน 217,848,523.36 บาท)		
	(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ = 51,638,537.98 บาท / ค่าสาธารณูปโภค = 5,855,305.76 บาท / ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ = 3,143,165 บาท / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 1,951,215.70 บาท) / เงินอุดหนุน = 5,246,140 บาท / รายจ่ายอื่น = 6,920,599.66 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 75.45% เป็นเงิน 254,701,881.82 บาท)		
	(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ = 63,349,561.85 บาท / ค่าสาธารณูปโภค = 6,317,962.83 บาท / ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ = 4,074,207 บาท / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 5,119,215.70 บาท) / เงินอุดหนุน = 6,468,760 บาท / รายจ่ายอื่น = 9,463,060.42 บาท)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2564 : (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 75.53% เป็นเงิน 254,969,750.12 บาท) : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

