



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50080000-2957

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเกศรา แย้มชื่นใจ โทร 6475

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 5

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ( 993 ตันปี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์ฯ อ่อนนุช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด และจัดเก็บส่งศูนย์ฯ อ่อนนุช		
	รายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิดโดยร่วมมือกับ AIS		
	ดำเนินการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์มากำจัดอย่างถูกวิธี ดำเนินการทั้งจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และส่งศูนย์ฯ อ่อนนุช		
	รายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บขยะอันตราย และดำเนินการรับจัดเก็บทุกวันอาทิตย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บขยะอันตรายโดยประสานนัดวันเวลาการจัดเก็บ		
	และจัดกิจกรรมการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ ผลการจัดเก็บตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	จำนวน13.17 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะพิษ		
	ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปและดำเนินการจัดเก็บรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และจัดเก็บส่งศูนย์ฯ อ่อนนุช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยก การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะชิ้นใหญ่		
	รวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
: เป็นไปตามเป้าหมาย  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย  
รหัสโครงการ... : 50080000-2957 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเกศรา แยมชื่นใจ โทร 6475 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 5

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช  
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด  
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)  
- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ( 993 ตันปี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์ฯ อ่อนนุช  
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด และจัดเก็บส่งศูนย์ฯอ่อนนุช  
รายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิดโดยร่วมมือกับ AIS  
ดำเนินการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์มากำจัดอย่างถูกวิธี ดำเนินการทิ้งจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และส่งศูนย์ฯอ่อนนุช  
รายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บขยะอันตราย และดำเนินการรับจัดเก็บทุกวันอาทิตย์  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บขยะอันตรายโดยประสานนัดวันเวลารการจัดเก็บ  
และจัดกิจกรรมการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ ผลการจัดเก็บตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
จำนวน13.17 ตัน  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะพิษ  
ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปและดำเนินการจัดเก็บรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และจัดเก็บส่งศูนย์ฯอ่อนนุช





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยก การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะชิ้นใหญ่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รวมรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวมรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

