



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 50080000-2967

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา โทร 6480

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพญาไทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สกม. กำหนด)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมโครงการส่ง สป.อนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,279,442 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,168,485.04 บาท คิดเป็น 5.76 % คงเหลือ 297,110,956.96 บาทคิดเป็น 94.24 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,279,442 บาท เบิกจ่ายแล้ว 37,774,087.40 บาท คิดเป็น 11.98 % คงเหลือ 277,555,354.60 บาทคิดเป็น 88.02 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,361,262 บาท เบิกจ่ายแล้ว 58,309,549.11 บาท คิดเป็น 18.49 % คงเหลือ 257,051,712.89 บาทคิดเป็น 81.51 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,361,262 บาท เบิกจ่ายแล้ว 77,959,708.21 บาท คิดเป็น 24.72 % คงเหลือ 237,401,553.79 บาทคิดเป็น 75.28 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,355,742 บาท เบิกจ่ายแล้ว 106,647,201.70 บาท คิดเป็น 33.82 % คงเหลือ 208,708,540.30 บาทคิดเป็น 66.18 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,355,742 บาท เบิกจ่ายแล้ว 129,819,177.61 บาท คิดเป็น 41.17 % คงเหลือ 185,536,564.39 บาทคิดเป็น 58.83 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 243,715,414 บาท เบิกจ่ายแล้ว 149,006,665.34 บาท คิดเป็น 49.72 % คงเหลือ 150,668,788.66 บาทคิดเป็น 50.28 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 243,660,914 บาท เบิกจ่ายแล้ว 167,159,633.92 บาท คิดเป็น 55.81 % คงเหลือ 132,382,120.08 บาทคิดเป็น 44.19 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 246,896,024 บาท เบิกจ่ายแล้ว 174,361,572.93 บาท คิดเป็น 58.21 % คงเหลือ 125,180,181.07 บาทคิดเป็น 41.79 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 254,153,394 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 180,553,998.43 บาท คิดเป็น 60.28 % คงเหลือ 118,987,755.57 บาทคิดเป็น 39.72 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 235,408,778 บาท เบิกจ่ายแล้ว 222,956,985.37
บาท คิดเป็น 83.32 % คงเหลือ 44,621,949.63 บาทคิดเป็น 16.68 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

