



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50080000-2984

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร.6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การประชุมครู ถือว่าเป็นวิธีการบริหารที่ดีที่สุดในการนำความรู้ ความเข้าใจ ด้านเนื้อหาต่างๆแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นการประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ ในระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดประชุมครูโรงเรียนวัดไผ่ต้น เพื่อเตรียมพร้อมและรับทราบนโยบาย เป้าหมายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนวัดไผ่ต้น ข้าราชการและลูกจ้างของฝ่ายการศึกษาได้รับทราบนโยบายทางการศึกษาจากผู้บังคับบัญชา
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และเสนอแนะทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการบริหารการศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- ผู้เข้าประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 60 คน

ด้านคุณภาพ

- ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

และความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานทางการศึกษา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ เตรียมดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างการปิดเรียนชั่วคราวในกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19

กิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียด นโยบายที่จะประชุมครู และเตรียมการจัดทำเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการปิดเรียนชั่วคราวในกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เตรียมประสานโรงเรียนเพื่อกำหนดวันในการจัดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : ฝ่ายศึกษากำหนดดำเนินการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่ต้น วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา

08.30-12.00 น. โดยประสานเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการเปิดปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเชิญ

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : เปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมครู เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ยังไม่มีกำหนดจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : เปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมครู เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ยังไม่มีกำหนดจัดกิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	:: 25/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่มีกำหนดจัดกิจกรรม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่มีกำหนดจัดกิจกรรม	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 26/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

