



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 50080000-6977

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,149,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 31,750,002.68 บาท คิดเป็น 11.13 % คงเหลือ 230,145,481 บาทคิดเป็น 88.87 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,149,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 50,917,407.46 บาท คิดเป็น 17.86 % คงเหลือ 234,232,472.54 บาทคิดเป็น 82.14 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,173,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 70,195,776.90 บาท คิดเป็น 24.62 % คงเหลือ 214,978,103.10 บาทคิดเป็น 75.38 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,173,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,066,902.95 บาท คิดเป็น 31.23 % คงเหลือ 196,106,977.05 บาทคิดเป็น 68.77 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 252,096,404 บาท เบิกจ่ายแล้ว 94,124,286.07 บาท คิดเป็น 38.06 % คงเหลือ 176,630,780.70 บาทคิดเป็น 61.94 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 254,236,404 บาท เบิกจ่ายแล้ว 126,754,293.32 บาท คิดเป็น 44.45% คงเหลือ 158,419,586.68 บาทคิดเป็น 55.55 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 269,416,670 บาท เบิกจ่ายแล้ว 145,785,054.36 บาท คิดเป็น 51.12% คงเหลือ 139,408,345.64 บาทคิดเป็น 48.88 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,118,893 บาท เบิกจ่ายแล้ว 188,070,740.73 บาท คิดเป็น 65.94% คงเหลือ 97,122,659.27 บาทคิดเป็น 34.06 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 285,142,893 บาท เบิกจ่ายแล้ว 207,136,176.12 บาท คิดเป็น 72.62% คงเหลือ 78,087,493.88 บาทคิดเป็น 27.38 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

285,190,163 บาท เบิกจ่ายแล้ว 229,793,223.73 บาท คิดเป็น 80.55% คงเหลือ 55,471,446.27 บาทคิดเป็น 19.45 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบประมาณหลังปรับโอน
 272,384,923 บาท เบิกจ่ายแล้ว 266,081,655.31 บาท คิดเป็น 97.66% คงเหลือ 6,377,524.69 บาทคิดเป็น 2.34 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

