



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50090000-3266

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 37,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิทยา พลนาคู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และยังสามารถรวมกลุ่มประชาคมเพื่อยกฐานะเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมทักษะความรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน
3. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและยกฐานะเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตรละ 25 คน รวม 75 คน ห้องประชุมสำนักงานเขตห้วยขวาง เรียนหลักสูตรละ 5 วันๆละ 6 ชั่วโมงประกอบด้วย

1. หลักสูตรครีเอทีฟ
2. หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทาน
3. หลักสูตรเดโครพาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (ยุทธศาสตร์)ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความต้องการผู้สนใจฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดและสืบราคาค่าวัสดุในการฝึกอบรมวิชาชีพตามท้องตลาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำแบบสอบถามความต้องการและความสนใจในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลการสืบราคาค่าวัสดุตามท้องตลาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสืบราคาค่าวัสดุและรับสมัครผู้สนใจเรียนตามหลักสูตรที่รับสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาค่าวัสดุและการขอสนับสนุนวิทยากร ตามหลักสูตรที่จะจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครผู้สนใจเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด หลักสูตรละ 25 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอนฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 หลักสูตรละ 10,000 บาทรวม 30,000 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 30,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สนใจหลักสูตรเดโคพาด เรียนวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนฝึกออาชีพระยะสั้น ตามโครงการฯ หลักสูตรเดโคพาด เป็นเงิน 7,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 7,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14 :: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเรื่องขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15 :: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดฝึกอบรมวิชาชีพที่เหลืออีก 2 หลักสูตร ในเดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17 :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพ 2 หลักสูตรเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID -19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 19 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดวันเรียนหลักสูตรครีวิล์และพับเหรียญโปรยทานระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง ชั้น 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 20 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 21 :: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรครีวิล์ ในวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ ชั้น 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 22 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรที่ 3 การพับเหรียญโปรยทานและจะสิ้นสุดหลักสูตรในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 23 :: 25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

