



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50090000-3277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 112,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชณี เกื้อหนู / 02 2754234

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไปสู่ลูกหลาน และเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความเป็นไทยและประทับใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
2. เพื่อสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตห้วยขวาง
3. เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและแผนบริหารราชการแผ่นดิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมวันออกพรรษา, วันลอยกระทง, วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (ยุทธศาสตร์)จำนวนช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันสำคัญฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามกำหนดการจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมทำบุญตักบาตรวันพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตักบาตร ในวันมาฆบูชา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการการทำบุญตักบาตร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันมาฆบูชา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ตามปฏิทิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมแผนการเพื่อจัดกิจกรรม			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 13 :: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15 :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือทั้งหมด แต่ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 19 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 20 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญต่างๆ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 21 :: 25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

