



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง(งานประจำ)

รหัสโครงการ... : 50090000-3285

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นส.วิภาวี ขุนจันทน์ 7479

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 63

ฝ่ายการศึกษา เขตพื้นที่ช่วยกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและให้บริการกับบุคลากรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง จำนวนโรงเรียน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การพัสดุและสวัสดิการ และการบริหารงานทั่วไป โดยภารกิจสำคัญประการหนึ่งซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของโรงเรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและนิตยบายด้านการศึกษากองทุนพัฒนาครู

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 63

1. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่างๆ
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง
4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง ทั้ง 3 โรงเรียน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นไปตามแผนฯ 63

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง ทั้ง 3 โรงเรียน จำนวน 15 ครั้งต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

1. 28 ตุลาคม 2562 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนนาภิเษก

2. 28 ตุลาคม 2562 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

3. 29 ตุลาคม 2562 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

4. 1 พฤศจิกายน 2562 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

5. 1 พฤศจิกายน 2562 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนนาภิเษก

6. 1 พฤศจิกายน 2562 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

+13 ธันวาคม 2562 : ตรวจเยี่ยมการทดสอบ Pre-O-Net ประจำปี 2562

ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ/ พระราม 9 กาญจนนาภิเษก / วัดใหม่ช่องลม

+18 ธันวาคม 2562 : ตรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระราม 9 กาญจนนาภิเษก

+19 ธันวาคม 2562 : ตรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- +20 ธันวาคม 2562 : ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
- +20 ธันวาคม 2562 : เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง
- +23 ธันวาคม 2562 : ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับ สมศ.รอบ 4 ณ โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง

รวม 6 ครั้ง

รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/1/2563 : รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน มกราคม 2563</p> <p>+ 6 มกราคม 2563 รับรองการตรวจ สมศ.รอบ สี่ ที่โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก</p> <p>+7 มกราคม 2563 รับรองการตรวจ สมศ.รอบสี่ ณ โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง</p> <p>+10 มกราคม 2563 ร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-2-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่16 มีค.63 ผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ รร.พระราชราษฎร์บำรุง /วันที่17 มีค.63 ผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ รร.พระราม9 กาญจนภิเษก/วันที่18 มีค.63 ผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ รร.วัดใหม่ช่องลม</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/5/63 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม</p>
รายงานครั้งที่9	<p>18/5/63 ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการเรียนการสอน on-air ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>+ 7/6/2563 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดรูปแบบการสอน Online ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ณ โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง</p> <p>+ 12/6/2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ 5 ในการตรวจเยี่ยมความพร้อม ณ โรงเรียนวิชาการ</p> <p>+ 15/6/2563 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดรูปแบบการสอน Online ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม</p> <p>+ 15/6/2563 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดรูปแบบการสอน Online ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก</p> <p>+ 22/6/2563 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง</p> <p>+ 23/6/2563 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม</p> <p>+ 24/6/2563 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

