



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50090000-3298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิเชฐ อึ้งป่อง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกระดับของผู้ผลิตขยะมูลฝอยเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคล คริวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมือง ตลอดจนพฤติกรรมกาทั้งขยะมูลฝอยของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการ กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ขยายทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก ๓Rs
- ๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และปรับพฤติกรรมกาทั้งขยะมูลฝอยของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
- ๒.๓ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ใน ๑๔ กลุ่มเป้าหมายตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูงตั้งแต่ ๘ ชั้นขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง พนักงานเก็บขยะของสำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันคัดแยกและนำขยะไปใช้ประโยชน์

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ร้อยละ 20)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมสถิติการนำขยะไปใช้ประโยชน์เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 105 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๔๒.๒ ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษอาหาร กิ่งไม้ ให้เกษตรกรทำเป็นอาหารสัตว์ และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ รวม 510 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษอาหาร กิ่งไม้ ให้เกษตรกรทำเป็นอาหารสัตว์ และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ รวม 460 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษอาหาร กิ่งไม้ ให้เกษตรกรทำเป็นอาหารสัตว์ และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ รวม 520 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ได้ชะลอการเข้าประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาวะโรคโคโรนา ระบาด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ชะลอการเข้าประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาวะโรคโคโรนา ระบาด	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ชะลอการเข้าประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาวะโรคโคโรนา ระบาด	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าร่วมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนนำทิ้งในชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา และชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะและสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2	
2.ชุมชนลาดพร้าว 80 3.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 42-44 4.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 34 5.ชุมชนเพชรพระราม	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

