



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50090000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธิดา ไฉ่เจริญ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 ? 2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 ? 2565) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาล

ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่ฉบับที่ 3 จนถึงปัจจุบัน และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ลักษณะการบริหารงานเป็นรูปคณะกรรมการที่ระดมทรัพยากรบุคคลมาจากข้าราชการครูผู้มีความรู้เฉพาะด้าน

ส่วนเนื้อหาสาระที่จะพัฒนาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นโยบายการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่างๆ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ศูนย์วิชาการเขตต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูขึ้น

เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้

และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ตอบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อระดมความคิดเห็น ประสพการณ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาล ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำความรู้และประสพการณ์จากการประชุมสัมมนาไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

- ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 100 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

- ข้าราชการครูมีความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวันดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

และระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

และระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,400 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
ดำเนินการจัดหาวัสดุดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดิมกำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
จัดหาวัสดุดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างเลื่อนกำหนดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 2/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

