



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning เขตห้วยขวาง

รหัสโครงการ... : 50090000-3321

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุปราณี ขาวชิต โทร.7474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการศึกษา ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ในฐานะเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองหลวง ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การแพทย์และการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม การวางผังเมือง การจัดการจราจร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ถือได้ว่าเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด ?ผลักดันหัวใจ แก่ใจพื้นที่? โดยมี 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายหัวใจ และ 19 ภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการทันที คือ รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาดสำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรม Big Cleaning เขตห้วยขวาง เพื่อพัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ถนน ป้ายสาธารณูปโภค คันหินทางเท้า ตะแกรงช่องระบายน้ำในถนนที่อยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ดูแลความสะอาด
- 2. เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีทัศนียภาพที่สวยงาม เรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำความสะอาดทางเท้า ถนน ป้าย สาธารณูปโภค คันหินทางเท้า ตะแกรงช่องระบายน้ำในถนนที่อยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ศาสนสถาน กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ สถานศึกษาสังกัด กทม. สพฐ. ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day(ฝ่ายรักษาฯ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ 1.มัสยิดอิมารอุดดีน 2.วัดพระราม 9ฯ		
	3. ศูนย์วัฒนธรรมฯ 4.โรงเรียนสังกัด กทม. 3 แห่ง และร่วมกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1.ชุมชนทับแก้ว 2.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตฯ ร่วมดำเนินการล้างและพัฒนาทำความสะอาด ตามโครงการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ๑.ร่วมกับ สน. พัฒนาทำความสะอาดบึงพระราม ๙ ๒.ร่วมกับกรมธนารักษ์และชุมชนบึงพระราม ๙ และชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา ในการพัฒนาบึงพระราม ๙ และ ๓.พัฒนาล้างซอยวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย โรงเรียนพระราม 9 กาญจนภิเษก โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ ตลาดจันทรินทร์ และตลาดเพชรพระราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง ล้างวัดอุทัยธาราม 1 ครั้ง และล้างถนนรัชดาภิเษก 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.วัดใหม่ช่องลม 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างถนนรัชดาภิเษก 1 ครั้ง ถนนวัฒนธรรม 1 ครั้ง ซอยพระราม 9 ซอย 19 (วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก) 1 ครั้ง ล้างลานจอดรถสำนักงานเขต 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างถนน สะพานลอยคนเดินข้าม ลานกีฬา รวมจำนวน 29 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.พระราชราษฎร์บำเพ็ญ 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.วัดใหม่ช่องลม 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 2 ครั้ง ชุมชนบึงพระราม 9 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างทำความสะอาดเส้นทางเสด็จ ถนนเพชรอุทัย ถนนเพชรบุรี 1 ครั้ง และอาคารสมาคมแพทย์ ซอยศูนย์วิจัย จำนวน 1 ครั้ง ล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>รายงานครั้งที่12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

