



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการร่วมใจรักษ์ รัชชวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก(รักษารอบ Best Service)

รหัสโครงการ... : 50090000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิเชฐ อึ้งป้อง โทร 7474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

จากแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ในเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนบึงพระราม 9 ด้วยทรงให้ทดลองแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ (กังหันน้ำชัยพัฒนา) เมื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ตามโครงการบึงพระราม ๙ ดำเนินการไปได้ระดับหนึ่ง จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๑ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ และชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการบึงพระราม ๙ ดังกล่าว พร้อมกันนั้นก็ให้มีการจัดตั้งวัดขึ้น ซึ่งได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า ?วัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก? โดยทรงเน้นว่าให้มีวัดเพื่อให้มีพระเณรสอนชาวบ้านในบริเวณนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โต เน้นให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นสำคัญ ในลักษณะวัดขนาดเล็กที่เรียบง่าย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และศรัทธา เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางศาสนา สังคม และจริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชนในชุมชน อีกทั้งมีพระราชประสงค์ให้เป็นตัวอย่างของการสร้างวัดสำหรับชุมชน และทรงต้องการให้บริเวณชุมชนบึงพระราม 9 เป็นแบบอย่างในการประสานความร่วมมือตามหลักการ "บวร" คือ บ้าน (ชุมชน) - วัด - โรงเรียน รวมถึงหน่วยราชการต่างๆ

ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาในปัจจุบันพบว่า สภาพภูมิทัศน์ของย่าน บ้าน วัด ชุมชน บริเวณ วัดพระราม 9 กาญจนภิเษก (บวร) ที่เป็นศูนย์กลาง ได้เสื่อมโทรม ถนนสัญจรชำรุด ขาดการบูรณาการ บริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนเหมือนเช่นในอดีต

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการห้วยขวางร่วมใจรักษ์ อนุรักษ์ย่านวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก ขึ้น เพื่อสานต่อโครงการพระราชดำริต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนบริเวณย่านวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก มีความตระหนักถึงปัญหา ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดการสภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม ถนนสัญจรชำรุด ขาดการบูรณาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม
2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการแก้ไขและจัดการสภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของประชาชน (ชุมชน) มีความพึงพอใจต่อการปรับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป้าหมายร้อยละ 80
2. มีการจัดตั้งเครือข่ายรักษาวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก เป้าหมายอย่างน้อย 1 เครือข่าย
3. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service รักษารอบ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำแผนกิจกรรมของโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างทำความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ 1.วัดพระราม 9 ฯ		
	2.โรงเรียนพระราม 9 และ 3.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง ล้างทำความสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 5 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ชุมชนบึงพระราม ๙ และชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา จำนวน ๒ ครั้ง และชอยวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก จำนวน ๑ ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างทำความสะอาดประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างทำความสะอาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ล้างวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก 1		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>ครั้ง และถนนประดิษฐ์มูธรรม จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างในย่านวัดพระราม 9ฯ จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย ล้างวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง และล้างถนนประดิษฐ์มูธรรม จำนวน 4 ครั้ง เข้าพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะชั้นใหญ่บึงพระราม จำนวน 2 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างซอยพระราม 9 ซอย 19 (วัดพระราม 9 กาญจนภิเษก) จำนวน 1 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำความสะอาดล้างถนนประดิษฐ์มูธรรม 5 ครั้ง ชุมชนบึงพระราม 9 จำนวน 2 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างในย่านวัดพระราม 9ฯ จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย ล้างวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง และล้างถนนประดิษฐ์มูธรรม จำนวน 4 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 9 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก 2 ครั้ง ชุมชนบึงพระราม 9 จำนวน 1 ครั้ง ล้างถนนประดิษฐ์มูธรรม จำนวน 6 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก 1 ครั้ง และล้างถนนประดิษฐ์มูธรรม จำนวน 4 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

