



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50090000-3356

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 30,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิทยา พลานาคู / 02 2754234

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักงานเขตห้วยขวางตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมทักษะความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและสร้างเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ๐ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน เรียนหลักสูตรละ 5 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหลักสูตรกล่องใส่กระดาษทิชชูลูกบิด , หลักสูตรกระเป๋าก็กเชือกฟาง และหลักสูตรการปักผ้าสไตส์ญี่ปุ่น (ชาชิโกะ)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาคว่ำสุดอุปกรณ์และการวางแผนการดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมและสืบราคาคว่ำสุดอุปกรณ์ตามท้องตลาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/12/2563 : การสืบราคาคว่ำสุดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในงวด 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างการสืบราคาคว่ำสุด เพื่อจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/01/2564 : การเตรียมสืบราคาคว่ำสุดในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 03/02/2564 : อยู่ระหว่างการสืบราคาคว่ำสุดในการจัดซื้อและการกำหนดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 3 หลักสูตร ภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง และการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรกล่องกระดาษทิชชูลูกบิด , หลักสูตรกระเป๋าก็กเชือกฟาง , หลักสูตรการปักผ้าสไตส์ญี่ปุ่น (ชาชิโกะ) ยอดเงิน 30,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 30,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/05/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 01/06/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่13	:: 01/07/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 02/08/2564 : อยู่ระหว่างการชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 13/08/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณ จำนวน 22,500.-บาท และเตรียมพร้อมรอรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2564 ต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 01/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 ทำให้งดการจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50090000-3356

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 30,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิทยา พลนาคู / 02 2754234

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักงานเขตห้วยขวางตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมทักษะความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและสร้างเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ๐ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน เรียนหลักสูตรละ 5 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหลักสูตรกล่องใส่กระดาษที่ขลุ่ยกบัด , หลักสูตรกระเป๋าก็กี๋เชือกฟาง และหลักสูตรการปักผ้าใส่ไส้ญี่ปุ่น (ชาชิโกะ)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องแรงงาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาคว่ำสุดอุปกรณ์และการวางแผนการดำเนินการโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมและสืบราคาคว่ำสุดอุปกรณ์ตามท้องตลาด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/12/2563 : การสืบราคาคว่ำสุดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในงวด 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างกรสืบราคาคว่ำสุด เพื่อจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/01/2564 : การเตรียมสืบราคาคว่ำสุดในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 03/02/2564 : อยู่ระหว่างการสืบราคาค่าวัสดุในการจัดซื้อและการกำหนดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 3 หลักสูตร ภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง และการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุโครงการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเครื่องกระดาษที่ขลุ่ยลูกบิด , หลักสูตรกระเป๋าถักเชือกพอก , หลักสูตรการปักผ้าสไตส์ญี่ปุ่น (ซาซิกโอะ) ยอดเงิน 30,000.-บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/05/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 01/06/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 01/07/2564 : อยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 02/08/2564 : อยู่ระหว่างการชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 13/08/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณ จำนวน 22,500.-บาท และเตรียมพร้อมรอรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2564 ต่อไป	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 01/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 ทำให้งดการจัดกิจกรรม	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

