



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50090000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 62,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัตนา จงมณี 02 2754234

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สังคมครอบครัวมีการเอื้ออาทรต่อกันน้อยลง เนื่องจากทุกคนใช้เวลาหมดไปกับการทำงานและการเดินทาง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน

สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตห้วยขวาง จำนวน 9 ศูนย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 9 ศูนย์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาคว่ำสต็อคอุปกรณ์ตามท้องตลาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ 31,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 31,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 09/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ ยอดเงิน 31,000.-บาท เรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 31,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/01/2564 : การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 และชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา เพื่อแนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/02/2564 : กำชับให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เฝ้าระวังและให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/03/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจและกำชับแต่ละศูนย์ฯ ให้ปฏิบัติเพื่อป้องกัน Covid 19		
	อย่างเคร่งครัดพร้อมส่งรายงานให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯทราบทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กในพื้นที่เขตห้วยขวางเพื่อกำชับให้แต่ละศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 06/05/2564 : การลงพื้นที่แนะนำและตรวจสอบการทำงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำอาหารให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 01/06/2564 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





รายงานครั้งที่10



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 06/05/2564 : การลงพื้นที่แนะนำและตรวจสอบการทำงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำอาหารให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/06/2564 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่13	:: 02/08/2564 : การจัดซื้อวัสดุเป็นไปตามแผนที่กำหนดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของCovid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่14	:: 13/08/2564 :เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2564 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่15	:: 01/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้วพร้อมรับการตรวจประเมินประจำปี 2564 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

