



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50090000-3359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววรรณวิภา คำนรุงโรจน์ / 081 6807304

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

หนังสือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาและความรอบตัว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ปัจจุบันคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือเรื่องจากมีสื่อและสิ่งเร้าต่างๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เด็กไทยอ่านหนังสือลดลง

สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการการรักการอ่านขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน
2. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็ก เยาวชนและประชาชน ในชุมชนทับแก้วและชุมชนใกล้เคียง และประชาชนที่สนใจจำนวน 200 คน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 รอยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมสื่ออุปกรณ์และการวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาค่าวัสดุเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมในงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการสืบราคาค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 25,000.-บาท เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/04/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ที่บ้านหนังสือ ชุมชนทับแก้ว ในวันที่ 26 - 29 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/05/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 01/06/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 01/07/2564 : อยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 02/08/2564 : อยู่ระหว่างการชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 13/08/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19	
พร้อมคืนงบประมาณและเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2564 ต่อไป	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 01/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 ทำให้งดการจัดกิจกรรม	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50090000-3359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววรรณวิภา ดำรุงโรจน์ / 081 6807304

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

หนังสือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาและความรู้รอบตัว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

แต่ปัจจุบันคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือเรื่องจากมีสื่อและสิ่งเร้าต่างๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง

สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการการรักการอ่านขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน
2. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็ก เยาวชนและประชาชน ในชุมชนทับแก้วและชุมชนใกล้เคียง และประชาชนที่สนใจจำนวน 200 คน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมสื่ออุปกรณ์และการวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาวัสดุเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/12/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมในงวดที่ 2	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการสืบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมตามแผน	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 03/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือ	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 01/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 25,000.-บาท เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/04/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ที่บ้านหนังสือ ชุมชนทับแก้ว ในวันที่ 26 - 29 เมษายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/05/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 01/06/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 01/07/2564 : อยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 02/08/2564 : อยู่ระหว่างการชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 13/08/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19			
	พร้อมคืนงบประมาณและเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2564 ต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 01/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 ทำให้งดการจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

