



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50090000-3364

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 82,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชณี เกื้อหนู และนางสาวรัตน จงมณี / 02 2754234 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไปสู่ลูกหลาน และเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความเป็นไทยและประทับใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
2. เพื่อสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตห้วยขวาง
3. เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและแผนบริหารราชการแผ่นดิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

กิจกรรมวันสงกรานต์ , กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา , กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร , วันมาฆบูชา , วันวิสาขบูชา , วันอาสาฬหบูชา , วันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมวันสำคัญตามความเหมาะสม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2563 : การเตรียมจัดกิจกรรมตามปฏิทิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: จัดกิจกรรมตามปฏิทิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/02/2564 : การเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามปฏิทิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2564 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/04/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 06/05/2564 : อยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 01/06/2564 : อยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13	:: 01/07/2564 : ไม่มีเนื่องจากอยู่ระหว่างการงดกิจกรรมการออกกำลังกายเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 02/08/2564 : อยู่ระหว่างการชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 13/08/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 พร้อมคืนงบประมาณและเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2564 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 งดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง
.....