



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

รหัสโครงการ... : 50100000-3454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 338,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพดล พิขสิทธิ์ โทร. 6534

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ่มสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาให้จงกามในจิตใจ ผักผ่อนบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดา รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนากรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาแก่เด็กและเยาวชน
4. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถปฏิบัติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์และอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
5. เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะสู่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดพิธีบรรพชาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตพระโขนง อายุตั้งแต่ 9 -15 ปี จำนวน 90 คน ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 1 - 9 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 1 - 9 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 1 - 9 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเพื่ออยู่ร่วมกันของเยาวชน และประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้อาการการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะ จึงเห็นควรดำเนินการยกเลิกโครงการดังกล่าว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

