



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50100000-3472

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชนิดใจ เข้มกลัด โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันพบว่าปัญหามูลฝอยเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระโขนงจึงมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดออกเป็น 4 ประเภทก่อนนำทิ้ง ประกอบด้วย มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อโรค ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปและนำกลับไปกำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทำให้สารพิษรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม หรือหากได้รับสารพิษโดยตรง และสะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

สำนักงานเขตพระโขนงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในชุมชน และสถานที่นำร่อง จำนวน 20 แห่งและขยายผลในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ที่กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการนัดเวลาทิ้ง เวลาจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และของเหลือใช้ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ทุกวันอาทิตย์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านเก็บขนมูลฝอยให้จัดรถสนับสนุนดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่นและเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านเรือนของตนเพื่อรอรถของฝ่ายฯ มาจัดเก็บตามวัน เวลาที่กำหนด โดยกำหนดทุกวันที่ 1 ของเดือน จัดเก็บบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคู่ พร้อมชอยแยก และทุกวันที่ 15 ของเดือนบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคี่ พร้อมชอยแยก ทั้งนี้ ให้นำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากการจัดกิจกรรมและจากการจัดเก็บจากบ้านเรือนของประชาชนมารวบรวมไว้ในที่กำหนดของฝ่ายรักษา เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้เป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานจัดเก็บและทั้งมูลฝอยอันตรายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนกำหนดจุดรวบรวมตั้งวางถังขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกมูลฝอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนกำหนดจุดรวบรวมตั้งวางถังขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกขยะ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บได้ 950 กิโลกรัม			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้ 920 กิโลกรัม				
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 980 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้ 982 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บได้ 984 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50100000-3472

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชนิดใจ เข้มกลัด โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลฉัตร แจ่มสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันพบว่าปัญหามูลฝอยเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระโขนงจึงมีกรรณรังค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดออกเป็น 4 ประเภทก่อนนำทิ้ง ประกอบด้วย มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุยาทำความสะอาดต่างๆ กระจกบด กระจกบด ยานพาหนะ ยานพาหนะ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปและนำกลับไปกำจัดไม่ถูกตามหลักวิชาการ จะทำให้สารพิษรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม หรือหากได้รับสารพิษโดยตรง และสะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคร้ายไข้เจ็บตามมา

สำนักงานเขตพระโขนงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในชุมชน และสถานที่นำร่อง จำนวน 20 แห่งและขยายผลในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ที่กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการนัดเวลาทั้ง เวลาจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และของเหลือใช้ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ทุกวันอาทิตย์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยให้จัดรถสนับสนุนดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่นและเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านเรือนของตนเพื่อรอรถของฝ่ายฯ มาจัดเก็บตามวัน เวลาที่กำหนด โดยกำหนดทุกวันที่ 1 ของเดือน จัดเก็บบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคู่ พร้อมซอยแยก และทุกวันที่ 15 ของเดือนบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคี่ พร้อมซอยแยก ทั้งนี้ ให้นำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากการจัดกิจกรรมและจากการจัดเก็บจากบ้านเรือนของประชาชนมารวบรวมไว้ในที่กำหนดของฝ่ายรักษา เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และได้เป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานจัดเก็บและทิ้งมูลฝอยอันตรายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนกำหนดจุดรวบรวมตั้งวางถังขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกมูลฝอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนกำหนดจุดรวบรวมตั้งวางถังขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกขยะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บได้ 950 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้ 920 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 980 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้ 982 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บได้ 984 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

