



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50100000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐลักษณ์ ยุ่นสมาน โทร 6520

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในการจัดบริการสาธารณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องหารายได้เพื่อรองรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่

สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้กำหนดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อันได้แก่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้บริหารและประมาณการที่ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประสิทธิภาพ ทันทเวลา ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 267,908.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,059,997.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,215,865.49บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,287,056.40บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,325,930.90บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 1,330,880.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.48		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 2,300,721.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.56 (ความก้าวหน้าโครงการ80%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2564 เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 7,671,333.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.52 (ความก้าวหน้าโครงการ80%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/06/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและวังปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 มิถุนายน 2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 23,209,818.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.79 (ความก้าวหน้าโครงการ80%)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: จัดเก็บภาษีที่ดินและวังปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 27,684,757.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.76 (ความก้าวหน้าโครงการ80%)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/08/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 28,489,306.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.65 (ความก้าวหน้าโครงการ90%)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 กันยายน 2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 29,078,922.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.31 (ความก้าวหน้าโครงการ100%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

