



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50100000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 123,960 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 123,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมณี บุญญะประสิทธิ์ โทร. 6534

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ

ทั่วกรุงเทพมหานครให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมของเด็กทั้งด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต ดังนั้น

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการ

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น สำหรับจัดซื้อวัสดุ

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย

เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กในโอกาสต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่ จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า

เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/01/2566 :

-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 123,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50100000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 123,960 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 123,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมณี บุญญะประสิทธิ์ โทร. 6534

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ

ทั่วกรุงเทพมหานครให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เพื่อเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมของเด็กทั้งด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น สำหรับจัดซื้อวัสดุ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในโอกาสต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่ จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/01/2566 :

-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 123,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50100000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 123,960 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 123,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมณี ปุญญะประสิทธิ์ โทร. 6534

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลณี แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ

ทั่วกรุงเทพมหานครให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เพื่อเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมของเด็กทั้งด้านสังคม อารมณ์

จิตใจ และสติปัญญาก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต ดังนั้น

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการ

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น สำหรับจัดซื้อวัสดุ

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย

เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในโอกาสต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่ จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า

เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/01/2566 :  
 -ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 123,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 50100000-3625 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 123,960 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 123,960 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฉวี ปุญญะประสิทธิ์ โทร. 6534 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ  
 ทั่วกรุงเทพมหานครให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
 เพื่อเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมของเด็กทั้งด้านสังคม อารมณ์  
 จิตใจ และสติปัญญาก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน  
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต ดังนั้น  
 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการ  
 จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น สำหรับจัดซื้อวัสดุ  
 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย  
 เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กในโอกาสต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่ จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า  
 เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/01/2566 :  
 -ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 123,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....