



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50110000-3298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 72,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นิภาพร 5790-1

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติหรือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ

ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณี

จึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ

ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายปฏิบัติต่อกันมาแต่โบราณ บรรพบุรุษได้รักษาไว้เพื่อชนรุ่นหลัง

วัฒนธรรมและประเพณีต่างเป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม เช่นกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา เป็นต้น

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันให้อยู่คู่สังคมตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้ดำรงอยู่ต่อไป
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนในชุมชน ในอันที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา และการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในพื้นที่เขตบางกะปิ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

- กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม และจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 2019-12-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เบิกค่าวัสดุ 32,800 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 32,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมวันพ่อ เบิกค่าภัตตาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1,800 บาท และเบิกค่าวัสดุ จำนวน 38,200 บาท		
	รวมเป็นเงิน 40,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย. 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิ.ย. 2563			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2563			
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 21/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยกเลิกการจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา , กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28			
กรกฎาคม 2563 , กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และคืบหน้างบประมาณทั้งหมดแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

