



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50110000-3360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,081,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,140,980 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ

ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ อีกส่วนหนึ่ง

เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งสวัสดิศุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ คณาจารย์บุคลากร

และในด้านจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณ

ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากร

จากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน

สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,654 คน

2 ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำโครงการและอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาแจ้งโรงเรียนให้สำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างการรับนักเรียนและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนได้รับอนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****



โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำโครงการและอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาแจ้งโรงเรียนให้สำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างการรับนักเรียนและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนได้รับอนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเริ่มระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563-16 พ.ค. 2564 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นเงิน 1,118,390.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,140,980 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50110000-3360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,081,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,140,980 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
 ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
 จากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ อีกส่วนหนึ่ง
 เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
 และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณ
 ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน
 ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากร
 จากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน
 สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
- 2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
- 3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ
 จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,654 คน
- 2 ด้านคุณภาพ
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำโครงการและอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาแจ้งโรงเรียนให้สำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างการรับนักเรียนและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนได้รับอนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเริ่มระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563-16 พ.ค. 2564 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯแล้ว
 อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี
 อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียน
 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นเงิน
 1,118,390.- บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,140,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50110000-3360 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 7,081,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 5,140,980 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ อีกส่วนหนึ่งเพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน

สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
- 2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
- 3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ
 จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,654 คน
- 2 ด้านคุณภาพ
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำโครงการและอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาแจ้งโรงเรียนให้สำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างการรับนักเรียนและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนได้รับอนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเริ่มระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563-16 พ.ค. 2564 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นเงิน 1,118,390.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,140,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

