



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50110000-3370

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 768,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 261,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต ศักดิ์พัฒนาพงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนรู้เพื่อความรู้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2538 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

สำนักงานเขตบางกะปิ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในพื้นที่เขตบางกะปิ ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อ ทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้จัดทำโครงการสอนภาษาอาหรับขึ้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอาหรับเป็นพื้นฐาน และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับ ชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)

ด้านคุณภาพ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติตัวบุคคล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562

ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพ.ย.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562

ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน พ.ย. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562

ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 70,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562          ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ม.ค.63</p>		
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน ม.ค.63แล้ว          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่1/2563 ซึ่งตามประกาศจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายการศึกษา          เบิกจ่ายค่าตอบแทนภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว</p>		
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่1/2563 ซึ่งตามประกาศจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายการศึกษา          เบิกจ่ายค่าตอบแทนภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว</p>		
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่1/2563 ซึ่งตามประกาศจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายการศึกษา          เบิกจ่ายค่าตอบแทนภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว และจะดำเนินการสอนต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1/2563</p>		
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563          ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย</p>		
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563          ฝ่ายการศึกษาจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 63 แล้ว</p>		
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 28/09/2563 : ไม่มี          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

