



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3372

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน

และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่าย

ทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้น การพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อผลดีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1 ด้านปริมาณ**

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้

**1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

- 1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
- 1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา
- 1.1.3 โรงเรียนโชติศรีปรางค์อนุสรณ์
- 1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
- 1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

**1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

- 1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
- 1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
- 1.2.3 โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง)
- 1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
- 1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
- 1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

**ด้านคุณภาพ**

- 1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน
- 3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**



ประเด็นยุทธศาสตร์







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1 ด้านปริมาณ**

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้

**1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

- 1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
- 1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา
- 1.1.3 โรงเรียนไขศรีปราโมชญานุสรณ์
- 1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
- 1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

**1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

- 1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
- 1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
- 1.2.3 โรงเรียนลำสาลี (ราชบุรุษบำรุง)
- 1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
- 1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
- 1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

**ด้านคุณภาพ**

- 1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน
- 3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่างจัดทำโครงการขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประชุมมอบหมายงานภายในเครือข่ายซึ่งจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 เครือข่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22และเครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22 อยู่ระหว่างสำรวจวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ และเครือข่ายที่ 23

ได้รับอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างประสานสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 22และ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างจัดประชุมเพื่อปรับแผนการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายที่ 22 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 เครือข่ายที่ 23

อยู่ระหว่างดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ข้อ 2

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ

จำเป็นต้องยกเลิกแต่เครือข่ายที่ 22 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นจึงยกเลิกโครงการเครือข่ายที่ 23 เพียงเครือข่ายเดียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3372

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน

และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่าย

ทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้น การพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อมุ่งคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1 ด้านปริมาณ**

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้

**1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลวง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)

1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา

1.1.3 โรงเรียนไชยศรีปราโมชญานุสรณ์

1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)

1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

**1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)

1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

1.2.3 โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)

1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

**ด้านคุณภาพ**

1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้

2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว  
โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่างจัดทำโครงการขออนุมัติ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประชุมมอบหมายงานภายในเครือข่ายซึ่งจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 เครือข่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22และเครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22 อยู่ระหว่างสำรวจวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ และเครือข่ายที่ 23  
ได้รับอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างประสานสถานที่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 22และ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างจัดประชุมเพื่อปรับแผนการจัดกิจกรรม  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายที่ 22 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 เครือข่ายที่ 23  
อยู่ระหว่างดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักงานการศึกษาที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563  
เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ข้อ 2  
โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ  
จำเป็นต้องยกเลิกแต่เครือข่ายที่ 22 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นจึงยกเลิกโครงการเครือข่ายที่ 23 เพียงเครือข่ายเดียว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน  
รหัสโครงการ... : 50110000-3372 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้น การพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อมุ่งคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1 ด้านปริมาณ**

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้

**1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)

1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา

1.1.3 โรงเรียนไขศรีปราโมชญอนุสรณ์

1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)

1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

**1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย**

1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)

1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

1.2.3 โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)

1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

**ด้านคุณภาพ**

1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้

2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่างจัดทำโครงการขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประชุมมอบหมายงานภายในเครือข่ายซึ่งจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 เครือข่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22และเครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22 อยู่ระหว่างสำรวจวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ และเครือข่ายที่ 23

ได้รับอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างประสานสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 22และ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างจัดประชุมเพื่อปรับแผนการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายที่ 22 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 เครือข่ายที่ 23

อยู่ระหว่างดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่องแนวทางการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ข้อ 2

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ

จำเป็นต้องยกเลิกแต่เครือข่ายที่ 22 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งนั้นจึงยกเลิกโครงการเครือข่ายที่ 23 เพียงเครือข่ายเดียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

