



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่เขตบางกะปิ

รหัสโครงการ... : 50110000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจ เทียนโชติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต ศักดิ์พัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

เป็นที่ยกย่องเชิดชูแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบางกะปิ

และร่วมมือกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางกะปิ โดยเฉพาะทางเท้า ริมทาง คูคลองต่าง ๆ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การกวาดซัน ควบคุม การติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ

โดยมีเป้าหมายหลักคือ ถนนสายหลักและถนนสายรอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไม่ให้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดซันป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดซันป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดซันป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่เขตบางกะปิ

รหัสโครงการ... : 50110000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจ เทียนโชติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ยกย่องเชิดชูแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบางกะปิ และร่วมมือกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางกะปิ โดยเฉพาะทางเท้า ริมทาง คูคลองต่าง ๆ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบเมือง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การกวาดล้าง ควบคุม การติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ถนนสายหลักและถนนสายรอง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไม่ให้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดล้างป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดล้างป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดล้างป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่เขตบางกะปิ  
รหัสโครงการ... : 50110000-3375 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจ เทียนโชติ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดิ์พัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ยกย่องเชิดชูแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบางกะปิ และร่วมมือกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางกะปิ โดยเฉพาะทางเท้า ริมทาง คูคลองต่าง ๆ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การกวาดล้าง ควบคุม การติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ถนนสายหลักและถนนสายรอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไม่ให้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 :	จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดล้างป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดล้างป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวาดล้างป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

