



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50110000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 12,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นิภาพร วงษ์นอก / 5790-1

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีรี ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติหรือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ

ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณี

จึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ

ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ บรรพบุรุษได้รักษาไว้เพื่อชนรุ่นหลัง

วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆเป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม เช่นกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา เป็นต้น

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันให้อยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้ดำรงอยู่ต่อไป
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนในชุมชน ในอันที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา และการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในพื้นที่เขตบางกะปิ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

- กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างเตรียมเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำภัตตาหารเช้าและเครื่องตั้งพระสงฆ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องตั้งผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 12,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 12,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงวด 2 ซึ่งจะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว ซึ่งจะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : ขออนุมัติเงินงวด 3	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวด 3 แต่งตั้งกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันที่ 28 ก.ค. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันที่ 12 ส.ค. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

