



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50110000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 201,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 201,212 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : มาลัย ภมรคล / 5790-1

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีติ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตบางกะปิ มีจำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 26 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง ซึ่งพบว่าขาดมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ได้แก่ มาตรฐาน ด้านที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ด้านที่ 2 การจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน ด้านที่ 3 คุณภาพเด็ก ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการดำเนินการในมาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กตามตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารอย่างเป็นระบบการบริหารจัดการบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
2. เพื่อให้สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 7 ด้าน การปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ให้สะอาดเรียบร้อย มีความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก
4. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานที่ 1.5 การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก
5. เพื่อให้ภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนดีขึ้นต่อผู้พบเห็นและผู้มาเยี่ยมชม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์ให้ดีขึ้น และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 26 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินงวด 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมพัฒนาการของเด็ก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : ครุประจำศูนย์พัฒนาเด็กฯ เริ่มประเมินพัฒนาการครั้งที่ 1 เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะด้านที่เด็กยังทำไม่ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาะลอกใหม่		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินงวด 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/03/2564 : ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินพัฒนาการของเด็ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/04/2564 : ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กฯ เริ่มประเมินพัฒนาการครั้งที่ 1 เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะด้านที่เด็กยังทำไม่ได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาะลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/06/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาะลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/07/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาะลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : - จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 201,212 บาท - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนา ดังนี้ ศูนย์ฯชุมชนลำสาละพัฒนา ร้อยละ 93.33 , ศูนย์ฯชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ร้อยละ 96.67 , ศูนย์ฯชุมชน 101 บึงทองหลาง ร้อยละ 100 , ศูนย์ฯชุมชนสุขสันต์ 26 ร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 201,212 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

