



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50110000-3424

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,120,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,231,878 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ

ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ

อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งคาวีสด ครูภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค

และในด้านการจัดการเรียนการสอน

แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน

สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,867 คน

2 ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมมอบหมายงานให้โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ซึ่งได้จัดสรรให้โรงเรียนตามจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563		
	โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอขเขตงานการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	และอยู่ระหว่างร่างขอบเขตการสรรหาประกันอุบัติเหตุนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการสรรหาประกันอุบัติเหตุนักเรียนแล้วอยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ
รายงานครั้งที่8	และอยู่ระหว่างประกาศจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2564 : โรงเรียนจัดทำประกาศผู้ชนะการคัดเลือกและรอกมธรรมจากบริษัท
รายงานครั้งที่9	และอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2564 : โรงเรียนจัดทำประกาศผู้ชนะการคัดเลือกและรอกมธรรมจากบริษัท
รายงานครั้งที่10	และอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : - โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน 9 โรงเรียน - เบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว 1 โรงเรียน และอีก 10 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบกรมธรรม์จากบริษัท
รายงานครั้งที่11	และอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 201,411 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนแล้ว 1 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน 8 โรงเรียน - เบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว 11 โรงเรียน
รายงานครั้งที่12	และอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,023,635 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนแล้ว 9 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน 2 โรงเรียน ซึ่งได้ขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีเงินแบบมีหนี้ผูกพัน) - เบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว 11 โรงเรียน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,006,832 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

