



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จุดเสี่ยงภัย (โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม)

รหัสโครงการ... : 50120000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร สิงห์ชัย โทร.5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ เป็นแหล่งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนของประเทศอพยพเข้ามาอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ และศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืน ฝ่ายเทคนิคจึงได้จัดทำโครงการกวาดล้างผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน
- เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชากรในพื้นที่เขตบางเขน
- เพื่อลดผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต มีจำนวน 16 จุด

- 1.สะพานลอยคนเดินข้ามซอยพลโยธิน 61
- 2.สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
- 3.สะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์เกล้า
- 4.ปากซอยลาดปลาเค้า 66
- 5.หมู่บ้านศิริวงศ์ ซอยรามอินทรา 14
- 6.หมู่บ้านชวนชื่น ซอยรามอินทรา 65
- 7.โรงเรียนบ้านคลองบัว
- 8.ซอยรามอินทรา 34 แยก 9 (สนามแบดมินตันนฤมิตร)
- 9.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
- 10.โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
- 11.โรงเรียนปราโมชวิทยา
- 12.โรงเรียนบ้านบัวมด
- 13.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
- 14.โรงเรียนอมตยกุล
- 15.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
- 16.โรงเรียนนิเวศวารินทร์

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี้วัดเจรจา) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : เป็นโครงการบูรณาการร่วมกับฝ่ายเทคนิค,ฝ่ายโยธาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยฝ่ายรักษาตามข้อ 5.13 ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/วัน/จุด ข้อ 5.14

พัฒนาทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดเสี่ยง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/วัน/จุด โดยให้รายงานผลการดำเนินการ

พร้อมภาพถ่าย ให้ฝ่ายเทคนิคทราบเป็นประจำทุกวันที่ 20 ของเดือน

เพื่อจะได้รวบรวมรายงานให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทคนิคทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่/จุดเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 29/12/2561 : กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงภัยน้ำเสาะอู่ผู้อำนวยการเขตตราบและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานให้ฝ่ายเทศกิจทุกวันที 5 ของเดือน เริ่มเดือนมกราคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/1/2562 : ประจำเดือนมกราคม 2562 ผลการดำเนินการ 1.ดูแลตัดต้นไม้ จุดเสี่ยงภัย จำนวน 2 แห่ง 1.1 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 1.2 โรงเรียนบ้านคลองบัว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 2.ทำความสะอาดพื้นที่ จุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 แห่ง 2.1 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 2.2 สะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 2.3 โรงเรียนบ้านคลองบัว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 2.4 โรงเรียนปราโมชวิทยา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กท5106/194 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง(จุดเกิดอาชญากรรม) ให้ฝ่ายเทศกิจ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/2/2562 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการรวม 9 แห่ง 1.สะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล เมื่อวันที่ 15,18 กุมภาพันธ์ 2562 2.สะพานลอยคนเดินข้ามซอยพหลโยธิน 61 เมื่อวันที่ 11,14,16 กุมภาพันธ์ 2562 3.บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 13,23,28 กุมภาพันธ์ 2562 4.บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 66 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 5.บริเวณโรงเรียนบ้านคลองบัว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 6.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 3,6,8 กุมภาพันธ์ 2562 7.โรงเรียนปราโมชวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 8.โรงเรียนอมตยกุล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 8.โรงเรียนนิเวศวารินทร์ เมื่อวันที่ 1,11,20 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 18 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 29/3/2562 :ประจำเดือนมีนาคม 2562 หนังสือที่ กท 5106/699 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 รายงานให้ฝ่ายเทศกิจรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขจุดเสี่ยงรวม 6 แห่ง 1.สะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 2.สะพานลอยคนเดินข้ามซอยพหลโยธิน 61 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 3.บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 4.บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 66 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 5.บริเวณโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ วันที่ 5 มีนาคม 2562 6.บริเวณโรงเรียนปราโมชวิทยา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/4/2562 : ประจำเดือนเมษายน 2562 หนังสือที่ กท 5106/826 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562</p> <p>รายงานให้ฝ่ายเทศกิจรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขจุดเสี่ยงรวม 4 แห่ง 1.สะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 2.สะพานลอยคนเดินข้ามซอยพหลโยธิน 61 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 3.บริเวณถนนรามอินทรา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 4.บริเวณถนนเทพภิรักษ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/5/2562 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 หนังสือที่ กท 5106/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562</p> <p>รายงานให้ฝ่ายเทศกิจรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขจุดเสี่ยงรวม 4 แห่ง 1.สะพานลอยคนเดินข้ามซอยพหลโยธิน 61 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 2.บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 66 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 3.โรงเรียนบ้านบัวมล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 4.โรงเรียนนิเวศวารินทร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/6/2562 : ประจำเดือนมิถุนายน 2562 หนังสือที่ กท 5106/11364 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562</p> <p>รายงานให้ฝ่ายเทศกิจรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขจุดเสี่ยงรวม 45 แห่ง 1.บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล ทำความสะอาดพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 2.บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีฯ ทำความสะอาดพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562,วันที่ 30 มิถุนายน 2562 3.บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 66 การดูแลตัดต้นไม้ เมื่อวันที่ 22,24 มิถุนายน 2562 4.บริเวณหมู่บ้านชวนชื่น ซอยรามอินทรา 65 ดูแลตัดต้นไม้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 5.บริเวณถนนรามอินทรา ดูแลตัดต้นไม้ วันที่ 27,28 มิถุนายน 2562 และดูแลทำความสะอาด วันที่ 24 มิถุนายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2562 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 หนังสือที่ กท 5106/1621 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562</p> <p>รายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ส่งฝ่ายเทศกิจรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขจุดเสี่ยงการดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามซอยพหลโยธิน 61 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และแก้ไขจุดเสี่ยงด้านการทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง 1.บริเวณสะพานคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 2.บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีฯ รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23, 25 กรกฎาคม 2562 3.บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 66 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 4.บริเวณถนนรามอินทรา เมื่อวันที่ 26,28 กรกฎาคม 2562 5.บริเวณถนนเทพภิรักษ์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/8/2562 : ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ส่งฝ่ายเทศกิจรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขจุดเสี่ยงด้านการทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 1.บริเวณสะพานคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 2.บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีฯ รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 3.บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 66 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 4.บริเวณถนนเทพภิรักษ์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และได้ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง บริเวณถนนรามอินทรา 30 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2562 : ประจำเดือนกันยายน 2562 ส่งฝ่ายเทคนิคจายงานผลการดำเนินการ แกไขจุดเสี่ยงด้านการทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง : เป็นไปตามเป้าหมาย

1.บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 2.บริเวณถนนพหลโยธิน รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562

3.บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 4.บริเวณถนนรามอินทรา 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 12,19 และ 22 กันยายน 2562

5.บริเวณถนนเทพรัักษ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และได้ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง บริเวณถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

