



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 281,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 177,711 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษนิศา มั่งคั่ง โทร.5884,5885

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น

เผยแพร่แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนเข้าชมสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่ วันพุธถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดย

จ้างอาสาสมัครซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 2 คน

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่นเขตบางเขน
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขน มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ

และองค์ประกอบด้านความรู้ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ และดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว /วางแผนการดำเนินงาน

/จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการ / เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,849 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างจ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มเติม /

เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว / จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,429 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว /

จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมพิเศษ วางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 7,116 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว /

จัดกิจกรรมพิเศษ "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางเขน" ในวันที่ 22-24 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว / เตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 29-31 มกราคม

2563 / เตรียมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 12,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพิเศษ พิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 22-24 และ 29-31 มกราคม 2563 /

เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,616 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเบิกจ่ายเงินการจัดกิจกรรมฯ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 45,327 บาท :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนมีนาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 11,312 บาท :: 27/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนเมษายน 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 5,242 บาท :: 26/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนพฤษภาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 5,440 บาท :: 29/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,939 บาท :: 28/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 17,223 บาท :: 25/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 12,572 บาท :: 30/09/2563 : เบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว - มีผู้เข้าเยี่ยมชม 2,144 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ 4.46	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 7,651 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

