



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50120000-3688

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนายุทธ ปิตะบุตร โทร. 0 2521 3378

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีประชากรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการอพยพย้ายเข้ามาประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชากร เป็นเหตุให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดปัญหาการจราจร การล้นหลามของขยะ เป็นปัญหาอาชญากรรมในสังคมเมือง สำนักงานเขตบางเขน โดยฝ่ายเทคนิค จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจตราในชุมชน ซอยเปลี่ยว และแหล่งชุมชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน
3. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเสพติดและอาชญากรรมภายในชุมชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุ อาชญากรรม
- 3.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- 3.3 ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 3.4 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เจริญคดกลาง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน ตุลาคม 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน ตุลาคม 2562 เฉลี่ยเท่ากับ 4.750 คิดเป็นร้อยละ 95 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน พฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยเท่ากับ 4.750 คิดเป็นร้อยละ 96 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน ธันวาคม 2562 เฉลี่ยเท่ากับ 4.822 คิดเป็นร้อยละ 96.44 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน มกราคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน





รายงานครั้งที่14





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

