



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการท่องเที่ยวชมสวน ร่มรื่นริมคลอง ส่งศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน (Best Service) ปี 2563

รหัสโครงการ... : 50120000-3691

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูษ์ คุณาโรจนรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจการเงินและการคลัง 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตบางเขน เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร คือ อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 มีพื้นที่ขนาด 37,285 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์และแขวงท่าแร้ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย เขตบางเขนมีคลองและลำรางในพื้นที่จำนวน 35 คลอง ระยะทาง 54 กิโลเมตร ซึ่งมีคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เป็นคลองหลักในพื้นที่ เชื่อมต่อระหว่างเขตบางเขน เขตสายไหม เขตคลองสามวา และเขตคันนายาว มีความยาวในช่วงพื้นที่เขตบางเขน 1,750.0 เมตร กว้าง 10.0 ? 15.0 เมตร ลึก 1.5 ? 2.0 เมตร เนื่องจากสภาพชุมชนริมคลองที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ทำให้เกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาคลองตันตัน ปัญหาการทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาบ้านปลูกรุกล้ำลงในคลอง เป็นต้น ส่งผลให้สภาพภูมิทัศน์ทั้งในคลองและริมคลอง ไม่เป็นระเบียบ ทัศนียภาพไม่สวยงาม การระบายน้ำล่าช้า เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สำนักงานเขตบางเขนพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณคลองบึงพระยาสุเรนทร์ให้มีความรักและหวงแหนชุมชนที่พักอาศัย จึงได้จัดทำโครงการ ?รวมพัฒนาคลองบึงพระยาสุเรนทร์ สร้างแหล่งเรียนรู้เขตบางเขนอย่างยั่งยืน? เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ด้านต่างๆบริเวณคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรกรรม เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชาวทุ่งบางเขน ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้สืบทอด รวมถึงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาท่องเที่ยว ศึกษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวทุ่งบางเขน โดยการสร้างเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลงมือพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ และช่วยกันรักษาให้ยั่งยืนสืบไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางเขน
2. เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกคลองพระยาสุเรนทร์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองบึงพระยาสุเรนทร์
4. เพื่อป้องกันการทิ้งขยะและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของคลองบึงพระยาสุเรนทร์
5. เพื่อส่งเสริมให้คลองบึงพระยาสุเรนทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมของเขตบางเขน
6. เพื่อรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองบึงพระยาสุเรนทร์
7. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ดูแล รักษา คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ให้สะอาด สวยงาม อย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

คลองบึงพระยาสุเรนทร์ช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางเขน ระยะทาง 1,750.0 เมตร ได้รับการขุดลอก เพื่อแก้ไขปัญหาดินตันตัน และป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม โดยการปลูกต้นทองอุไร และปลูกหญ้าแฝก ป้องกันปัญหาการพังทลายของหน้าดิน และสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน สร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการท่องเที่ยวชมสวน ร่มรื่นริมคลอง ส่งศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และเวียนแจ้งทุกฝ่ายส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตามโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชมสวน ร่มรื่นริมคลอง ส่งศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ จำนวน 5 เครือข่าย ประกอบด้วยชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน บริษัทตรีทซ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทดิว จำกัด บริษัท พระนครฮอนด้าอโตโมบิล





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>จำกัด สถาบันวิจัยและอาชีวศึกษา และสถานพัฒนาที่ตื้นจังหวัดกปทุมธานี การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ คลองบึงพระยาสุเรนทร์</p> <p>โดยกำหนดมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พี่พี่พื้นถิ่น จำนวน 5 ฐาน</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2563</li> <li>2.ดำเนินกิจกรรมสองศูนย์เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563</li> <li>3.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป</li> </ol>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา</p> <p>รวมพัฒนาริมคลอง สองศูนย์เรียนรู้</p> <p>ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ปรับปรุงจุดเช็คอินอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2.ดูแลรักษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พี่พี่พื้นถิ่น</li> <li>3.ดำเนินการขุดลอกคูคลองบึงพระยาสุเรนทร์ และจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง</li> </ol>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบึงพระยาสุเรนทร์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน</p> <p>และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเติมน้ำชีวภาพ และโยนอีเอ็ม บอล เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2563 : ดำเนินการฝ่ายโยธา ดำเนินการขุดลอกคูคลองบึงพระยาสุเรนทร์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน</p> <p>และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พี่พี่พื้นถิ่นอย่างต่อเนื่อง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ดำเนินการจัดเก็บคุณภาพน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563</p> <p>มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน และดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บผักตบชวา เป็นต้น</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บคุณภาพน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลองบึงพระยาสุเรนทร์</p> <p>เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน และดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บผักตบชวา เป็นต้น</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พี่พี่พื้นถิ่นอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมท่องเที่ยวท้องถิ่นทุ่งบางเขน</p> <p>One Day Trip @Bangkhen เพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับธรรมชาติทุ่งบางเขน โดยกิจกรรมท่องเที่ยว</p> <p>ได้นำประชาชนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาประวัติศาสตร์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร</li> <li>2. ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กทม.เขตบางเขน / บ้านเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</li> <li>3. ศึกษาเรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและ อีเอ็มบอล การศึกษาเรียนรู้ประโยชน์จากหญ้าแฝก</li> </ol> <p>และกิจกรรมสอนนก ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น บางเขน ตามโครงการ ?ทองอุไรงามตา รวมพัฒนาริมคลอง สองศูนย์เรียนรู้</p> <p>ดูทุ่งบางเขน? บริเวณริมคลองบึงพระยาสุเรนทร์ พร้อมชม ซุป ผลิตภัณฑุชุมชน ณ ตลาดทุ่งทองหนองกง ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมสองศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลี ภัททิยกุล) เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 250 คน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

