



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50120000-3745

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 250,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางยุษณิศา มั่งคั่ง โทร.5884,5885

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มมวลชน และชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ วันแห่งเทียนเข้าพรรษา งานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ กิจกรรมมหามงคล และวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา การใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี และเขตบางเขนได้จัดขึ้นทุกปี และสามารถเสริมสร้างพลังความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบทอดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
- 2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
- 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
- 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 วัน คือ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางเขน กิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตบางเขน และวันแห่งเทียนเข้าพรรษา ณ วัดในพื้นที่เขตบางเขน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน

1.6 สืบค้นแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติ โครงการแล้ว และได้รับเงินประจำงวด กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 250,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาวัดบางบัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 / จัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาวัดบางบัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาวัดบางบัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว / ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 250,000 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดสำหรับจัดกิจกรรมวันสงกรานต์แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ / วางแผนดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 26/06/2563 : ระบุการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงานประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตามที่สำนักงานประมาณสั่งการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2563 : กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ งดดำเนินการเนื่องจากภาวะโควิด-19 / กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
โดยไม่ใช้งบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบางบัว อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2563 : รายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง