



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการท่องเที่ยวชมวัดโบราณ ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่งศูนย์เรียนรู้ ดู่ทุ่งบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3747

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภกานต์ วนิชชีวะ โทร. 5885/ 5886

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนที่พักอาศัย

ให้มีการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยและสิ่งรบกวนสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตท้องถิ่น
2. ส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สร้างศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ของชุมชน สู่นายก เพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการท่องเที่ยวชมวัดโบราณ ร่วมพัฒนาริมคลอง

ส่งศูนย์เรียนรู้ ดู่ทุ่งบางเขน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดศูนย์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมชมทุ่งทองอุไร เปิดตลาดขายสินค้าชุมชน ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเปิดตลาด และชมศูนย์การเรียนรู้ ในวันเสาร์และอาทิตย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง รักษาสภาพ

เพื่อให้พร้อมให้บริการต้อนรับประชาชนหลังสิ้นสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2563 : ปรับปรุง รักษาสภาพ เพื่อให้พร้อมให้บริการต้อนรับประชาชนหลังสิ้นสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

(Covid-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : ปรับปรุง รักษาสภาพ เพื่อให้พร้อมให้บริการต้อนรับประชาชนหลังสิ้นสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

(Covid-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : เปิดตลาดทุ่งทองหนองกงในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2563 : เปิดตลาดทุ่งทองหนองกงในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวท้องถิ่น one day trip





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ของเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับธรรมชาติ ทุ่งบางเขน ณ เส้นทางท่องเที่ยว ไหว้พระวัดพระศรีมหาธาตุฯ ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขน/บ้านเรือนไทย ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางเขน ตามโครงการท่องเที่ยว ไร่งามตา รมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ทุ่งบางเขน

รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

