



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รหัสโครงการ... : 50120000-3749

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 250,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูษ์ คุณาโรจนรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางเขน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มมวลชน และชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ วันแห่งเทียนเข้าพรรษา งานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ กิจกรมมหามงคล และวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา การใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี และเขตบางเขนได้จัดขึ้นทุกปี และสามารถเสริมสร้างพลังความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
- 2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
- 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

- 1.วันที่ 5 ธันวาคม 2562
  - 2.วันที่ 3 มิถุนายน 2563
  - 3.วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
  - 4.วันที่ 12 สิงหาคม 2563
- ณ สำนักงานเขตบางเขน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8.)-จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้รับเงินประจำงวด กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 250,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ฯ รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมฟั่งเทศน์ ฟั่งธรรม และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานวัดบางบัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กทม. โดยถวายสังฆทานและปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 29/4/2563 : ดำเนินการตามแผนงานโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร 3 มิถุนายน 2563</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2563 : จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2563 และดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 25,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตบางเขน</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 30,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตบางเขน</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบางบัว</p> <p>2.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้</p> <p>วันที่ 5 ธันวาคม 2562</p> <p>วันที่ 3 มิถุนายน 2563</p> <p>วันที่ 28 กรกฎาคม 2563</p> <p>วันที่ 12 สิงหาคม 2563</p> <p>-คืนเงินประมาณในการจัดกิจกรรม</p> <p>กิจกรรมวันกิจกรรมวันสงกรานต์</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 175,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

