



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50120000-3781

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 400,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษนิศา มั่งคั่ง โทร.5884,5885

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป

จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนสังคมที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ

หรือการแสดงออกที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน

และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีในวันสำคัญต่างๆกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน กรุงเทพฯ

เรียนรู้วัฒนธรรมเมือง

กรุงเทพฯ โดยผ่านกิจกรรม ต่างๆ และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพมหานครนอกห้องเรียน

ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนย่านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม

การสืบทอดวัฒนธรรม

สำนักงานเขตบางเขน เห็นความสำคัญเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น การถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคมราชินี 5

ธันวาคม วันสงกรานต์ และวันแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 วัน คือ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน กิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตบางเขน และวันแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดในพื้นที่เขตบางเขน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ / ขออนุมัติเงินประจำงวด / เตรียมการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและวางแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดกิจกรรมทำบุญ ณ วัดบางบัว และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมคลองและบริเวณข้างวัดบางบัว ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ		
	เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้ว / ขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 250,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว เตรียมวางแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ วัดบางบัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ วัดบางบัว เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเตรียมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 150,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาแล้ว วางแผนเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : งดการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

