



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50120000-3789

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 12,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางดวงพร สุวรรณโณ โทร. 5886

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมของสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไป ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศจึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทุนที่มีอยู่ในประเทศให้เข้มแข็ง จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการออม การวางแผนทางการเงิน ซึ่งทำได้โดยการสร้างจิตสำนึกในการออมเป็นประจำสม่ำเสมอติดต่อกันนาน ๆ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคต การสร้างกลไกการออม ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การออม เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับเสถียรภาพบนหลักการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง □สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกในการออม และเกิดวินัยในการออมในที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการออมระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม
- 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคต
- 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวางแผนทางการเงิน การมีวินัยทางการเงิน จัดสรรรายรับ-รายจ่ายอย่างเหมาะสม กันรายรับส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออม ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง โดยจัดในชุมชนจำนวน 8 แห่ง ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษา วางแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดทำแผนปฏิบัติงาน เตรียมการขออนุมัติเงินประจำงวด วางแผนดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว / ขออนุมัติเงินประจำงวด / ประชาสัมพันธ์เตรียมการจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย / เตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดกิจกรรมตามโครงการไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ชุมชนวัชรปราณี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ชุมชนหมู่บ้านเกษราวรรณ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ ชุมชนหมู่บ้านพัชรรัฐ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ณ ชุมชนหมู่บ้านสไตส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินเพื่อขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ / เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 1,2,8 พ.ค. 2564 ไปก่อน เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระลอกใหม่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 1,2,8 พ.ค. 2564 ไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระลอกใหม่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 12,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 1,2,8 พ.ค. 2564 ไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระลอกใหม่	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 1,2,8 พ.ค. 2564 ไปก่อน	
	จะจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จะเบาบางลง และกรุงเทพมหานครมีประกาศให้ดำเนินการได้	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : งดการจัดกิจกรรมในวันที่ 1,2,8 พ.ค. 2564 เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

