



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3797

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 525,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 384,729 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย นนตะบุตร โทร 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถ เก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

สำนักงานเขตบางเขนจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขน มูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน และเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง เช่น เชน ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกั่ว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 10 ชุมชน อาสาสมัคร 18 คน ดังนี้

- 3.1 ชุมชนบางบัว 2 คน
- 3.2 ชุมชนร้อยกรอง 2 คน
- 3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ 3 คน
- 3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ 2 คน
- 3.5 ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา 2 คน
- 3.6 ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 1 คน
- 3.7 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง 1 คน
- 3.8 ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง 1 คน
- 3.9 ชุมชนลำชะล่า (โคกบัวสาว) 2 คน
- 3.10 ชุมชนสุขฤดี 2 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : ประจำเดือนตุลาคม 2563 เสนอขออนุมัติโครงการฯ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 18 ราย เป็นเงิน

40,500.-บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 40,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมเป็นเงิน 40,500.-บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับอาสาสมัครซักลาก จำนวน 18 ราย ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 40,500.-บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/18/2021 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 40,500.-บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน ให้กับอาสาสมัคร 10 ชุมชน จำนวน 18 ราย รวมเงิน 40,500 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากเดือนมีนาคม 2564 จำนวนเงิน 40,500.-บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้กับอาสาสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตั้งเบิกฎีกาเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ชุมชน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 55,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน 10 ชุมชน ให้กับอาสาสมัคร จำนวน 18 ราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน 10 ชุมชน ให้กับอาสาสมัครซักลากจำนวน 17 ราย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาคม 2564 รวมเป็นเงิน 40,500.-บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 126,729 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3797

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 525,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 384,729 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย นนตะบุตร โทร 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

□อาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถ เก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

สำนักงานเขตบางเขนจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการซักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขน มูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน และเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย และที่วางของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง เช่น ข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกาว ตะแกรง สำหรับซ้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้มีกรลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่รอกเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 10 ชุมชน อาสาสมัคร 18 คน ดังนี้

- 3.1 ชุมชนบางบัว 2 คน
- 3.2 ชุมชนร้อยกรอง 2 คน
- 3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ 3 คน
- 3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ 2 คน
- 3.5 ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา 2 คน
- 3.6 ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 1 คน
- 3.7 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง 1 คน
- 3.8 ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง 1 คน
- 3.9 ชุมชนลำชะล่า (โคกบัวสาว) 2 คน
- 3.10 ชุมชนสุขฤดี 2 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ประจําเดือนตุลาคม 2563 เสนอขออนุมัติโครงการฯ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจําเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 40,500.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมเป็นเงิน 40,500.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับอาสาสมัครชักลาก จำนวน 18 ราย ประจําเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 40,500.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/18/2021 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจําเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 40,500.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ให้กับอาสาสมัคร 10 ชุมชน จำนวน 18 ราย รวมเงิน 40,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากเดือนมีนาคม 2564 จำนวนเงิน 40,500.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจําเดือนเมษายน 2564 ให้กับอาสาสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตั้งเบ็ญกิก้าเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ชุมชน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 55,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 10 ชุมชน ให้กับอาสาสมัคร จำนวน 18 ราย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 10 ชุมชน ให้กับอาสาสมัครชักลากจำนวน 17 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 40,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาคม 2564 รวมเป็นเงิน 40,500.-บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 126,729 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

