



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทำความสะอาด คลอง ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน ประจำปี 2564

รหัสโครงการ... : 50120000-3799

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ ศรีประสม 02 521 0148

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการพัฒนาทำความสะอาด คลองและลำรางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในพื้นที่เขตบางเขน มีคู คลอง จำนวน 35 คลอง มีความยาวทั้งหมดประมาณ 54,469 เมตร โดยมีสำนักการระบายน้ำคูและรับผิวดิน จำนวน 1 คลอง คือ คลองพระยาสุเรนทร์(ความยาว 1,870 เมตร) ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนรับผิดชอบ จำนวน 34 คลอง ความยาว 52,599 เมตร ต้องทำการพัฒนาคู คลองโดยใช้แรงงานลูกจ้างประจำและแรงงานลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน เปิดทางน้ำไหลและจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขุดลอกคู คลอง ลำรางสาธารณะที่มีสภาพตื้นเขิน จากสภาพที่มีการขยายตัวของเมืองที่มีลักษณะกระจายในทุกทิศทางโดยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นตัวนำก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากปัญหาด้านขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม อากาศและเสียงแล้ว ยังมีปัญหาเมืองเสื่อมโทรม เช่น แหล่งน้ำสาธารณะเสื่อมโทรมและสูญเสียประโยชน์จากการใช้งานจากสภาพธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการขุดลอกคู คลองตามธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ในภาวะที่ควรแก่การพัฒนาเพื่อคืนธรรมชาติให้กับเมือง คู คลอง และลำรางสาธารณะขาดการดูแล บำรุงรักษา หรือแม้แต่การขาดในเรื่องจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ในฐานะผู้บุกรุกคู คลองโดยมีพฤติกรรมทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งมีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมของเมืองให้เสื่อมโทรมตลอดจนเป็นผลทำให้มีฝักตบขาววัชพีช และเศษวัสดุ ขยะทับถมและทำให้คู คลอง ลำรางสาธารณะเหล่านี้มีสภาพตื้นเขิน ในการสัญจรไป - มา การพัฒนาคู คลองให้มีความสะอาด เพิ่มปริมาณพื้นที่ว่างสำหรับรองรับปริมาณน้ำฝน ที่ตกลงมาให้ระบายน้ำลงสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาคู คลอง และลำรางสาธารณะในพื้นที่เขตบางเขน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม
2. เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหล คู คลอง ตลอดจนลำรางสาธารณะโดยการจัดเก็บขยะวัชพีชในคลอง การขุดลอกดินเลนเพื่อเร่งระบายน้ำ ให้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการคืนธรรมชาติสู่เมือง
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัยริมคูคลองให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ของเมืองและปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้สวยงามยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างไว้สำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาและชะลอระยะเวลาการท่วมขังของน้ำ
5. เพื่อป้องกันและปรามการปลูกสร้างที่พิกอาศัยรุกล้ำคู คลอง ตลอดจนการถมดินรุกล้ำ คู คลองสาธารณะและเป็นการเร่งปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ สู่ระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการช่วยเหลือในด้านกาเกษตรและปรับสภาพน้ำในคู คลอง ให้มีสภาพดีขึ้น
6. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคู คลองให้มีความรักและพัฒนาคู คลอง ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ทิ้งขยะลง คู คลอง และปรับสภาพชุมชนริมคลองให้ดีขึ้น
7. ลดระยะเวลาการท่วมขังของปริมาณน้ำฝนให้มีระยเวลาน้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ดำเนินการกำจัดวัชพีชเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 30 คลอง ความยาว 42,722 เมตร
2. จ้างเหมาขุดลอกคูคลอง จำนวน 4 คลอง ความยาว 9,877 เมตร
3. เก็บขยะวัชพีชเปิดทางระบายน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ลดน้อยลง
4. เพื่อป้องกันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำคู คลอง
5. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสวยงามและเป็นแนวคันป้องกันน้ำท่วม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด, ตรวจสอบร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด, จัดทำหนังสือแจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอบบริษัทวางค้ำประกันสัญญา 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 3 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ดำเนินการจ้างเหมา จำนวน 4 คลอง และโดยใช้แรงงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

