



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50120000-3806

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 916,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร สิงห์ชัย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกซ่อมถนนเทพารักษ์, ถนนผลาสินธุ์, ประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม ซึ่งสำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องนี จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ
3. เพื่อรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 ประดับต้นไม้ช่วงเทศกาลต่างๆ โดยประดับถนนเทพารักษ์, ถนนพหลโยธินสวนหย่อมหน้าพุทธวิद्याลัย, ภายในสำนักงานเขตบางเขน และถนนผลาสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่งเป็นเงินทั้งสิ้น 383,100.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเทพารักษ์ บริเวณช่วงยูเทิร์นคอนโดพหลวิวไปถึงสะพานข้ามแยกถนนสุขาภิบาล 5, ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนผลาสินธุ์ บริเวณยูเทิร์นจุดกลับรถแรกถึงสุดเขตบางเขน และประดับตกแต่งภายในสำนักงานเขตบางเขน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 490,500.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 3 ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการประดับถนนเทพารักษ์, สวนหย่อมหน้าพุทธวิद्याลัย, และภายในสำนักงานเขตบางเขน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 426,400.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

(ปัจจุบัน 39,675,210.57 ตร.ม. หรือ 6.89ตร.ม./คน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ/ขออนุมัติเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการสำรวจต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : จัดทำรายงานขอซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับต่อผู้สั่งซื้อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 383,100 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/18/2021 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 สำรวจต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ/จัดทำรายงานขอซื้อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการปลูกซ่อมต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการปลูกซ่อมตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการในการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 490,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2564 :ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิมที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯตามโครงการ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : จัดทำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่งจำนวน 17 รายการ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กิจกรรมที่ 3) จำนวนเงิน 426,400 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/07/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯในการดำเนินการกิจกรรมที่ 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : รายงานตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวน 17 รายการ (กิจกรรมที่ 3) จำนวนเงิน 426,400.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 426,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2564 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

