



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50120000-3807

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางเขน มีประชาชนนำเอาวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ที่หมดสภาพการใช้งานมาทิ้งกองไว้หน้าอาคารบ้านเรือน

รวมกับมูลฝอยทั่วไปและบางส่วนลักลอบนำไปทิ้งในบริเวณที่ว่างริมทาง และคูคลองต่าง ๆ

ก่อให้เกิดสภาพไม่สวยงามเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นและเกิดปัญหาทัศนียภาพน้ำไหล

สำนักงานเขตจึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย การลดและคัดแยกมูลฝอย

การดูแลทำความสะอาด โดยจัดรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ทิ้งกองหน้าอาคารบ้านเรือนรวมกับมูลฝอยทั่วไป

2. เพื่อให้ประชาชนลักลอบนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในที่ว่างริมทางและคูคลองต่าง ๆ

3. เพื่อให้ประชาชนนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

4. เพื่อให้พื้นที่เขตบางเขนมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

5. เพื่อความร่วมมือระหว่างทางราชการและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตบางเขน

6. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนช่วยกันรักษาความสะอาด และนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งให้มากที่สุด

2. มีให้ขยะตกค้างทิ้งไว้ตามที่ว่างริมทางและคูคลองต่าง ๆ

3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่เขตบางเขน

4. เพื่อเป็นความร่วมมือ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในด้านการพัฒนาความสะอาดระหว่างภาครัฐและเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : จัดทำโครงการเสนออนุมัติ/แผนการปฏิบัติงาน/ดำเนินการจัดเก็บ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณมูลฝอยข่มไปใช้ประโยชน์ 1.45

ตันและแยกชิ้นส่วนรีไซเคิลขาย 0.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์/จัดเก็บตามแผนการจำนวน 5 แห่ง ข่มแถมไปใช้ประโยชน์ 0.540 ตัน แยกชิ้นส่วนรีไซเคิลขาย 0.14

ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์/จัดเก็บตามโครงการ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณมูลฝอยข่มแถมไปใช้ประโยชน์ 1.5 ตัน แยกชิ้นส่วนขาย

0.09 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์/จัดเก็บตามแผน จำนวน 5 แห่ง ปริมาณมูลฝอยข่มแถมไปใช้ประโยชน์ 1.435 ตัน

แยกชิ้นส่วนรีไซเคิลขาย 0.515 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/18/2021 : รอผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดการเข้าจัดเก็บสิ่งของ วัสดุเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายจำนวน

4 แห่ง ปริมาณข่มแถมไปใช้ประโยชน์ 2.098 ตัน และแยกชิ้นส่วนรีไซเคิล 0.002 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 30/04/2564 : ประจำเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ไปแจกประกาศการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ก่อนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ รวมจำนวน 4 ชุมชน/แห่ง ปริมาณมูลฝอยซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1,547 กก. แยกชิ้นส่วนรีไซเคิล 10 กก.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 29/05/2564 : ประเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการตามโครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 3 แห่ง 1.วันที่ 4 เมษายน 2564 ชุมชนหมู่บ้านเก่าแสนสอง 2.วันที่ 11 เมษายน 2564 ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร 3.วันที่ 18 เมษายน 2564 ชุมชนวิชรปรางค์ รวมปริมาณส่งโรงกำจัด 5,120 ก.ก. ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.020 กก. แยกชิ้นส่วนรีไซเคิลขาย 0.006 กก.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 30/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้จัดทำประกาศงดการโครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมจัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ตามป.101/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 31/08/2564 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 5 แห่ง 1.ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง 2.ชุมชนวังวรารเวศน์ 3.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่ 4.ชุมชนโสรัส 5.หมู่บ้านอินธวัช 5 ขยะชิ้นใหญ่ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.5 ตัน และขยะชิ้นใหญ่รีไซเคิล 40 กิโลกรัม และขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1,200 กิโลกรัม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 29/09/2564 : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
รหัสโครงการ...	: 50120000-3807
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2564
เริ่มต้นโครงการ :	: 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางสาวคุณัญญา นิลฉาย โทร. 5873
ผู้ประสานงาน สยป :	: กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางเขน มีประชาชนนำเอาวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ที่หมดสภาพการใช้งานมาทิ้งกองไว้หน้าอาคารบ้านเรือน รวมกับมูลฝอยทั่วไปและบางส่วนลักลอบนำไปทิ้งในบริเวณที่ว่างริมทาง และคูคลองต่าง ๆ ก่อให้เกิดสภาพไม่สวยงามเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นและเกิดปัญหาทัศนียภาพที่น่าเกลียด

สำนักงานเขตจึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย การลดและคัดแยกมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาด โดยจัดรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อมิให้ประชาชนนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ทิ้งกองหน้าอาคารบ้านเรือนรวมกับมูลฝอยทั่วไป
- 2.เพื่อมิให้ประชาชนลักลอบนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในที่ว่างริมทางและคูคลองต่าง ๆ
- 3.เพื่อให้ประชาชนนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
- 4.เพื่อให้พื้นที่เขตบางเขนมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 5.เพื่อความร่วมมือระหว่างทางราชการและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตบางเขน
- 6.เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนช่วยกันรักษาความสะอาด และนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งให้มากที่สุด
- 2.มิให้ขยะตกค้างทิ้งไว้ตามที่ว่างริมทางและคูคลองต่าง ๆ
- 3.เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่เขตบางเขน
- 4.เพื่อเป็นความร่วมมือ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในด้านการพัฒนาความสะอาดระหว่างภาครัฐและเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย



ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : จัดทำโครงการเสนอนุมัติ/แผนการปฏิบัติงาน/ดำเนินการจัดเก็บ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณมูลฝอยซ่อมไปใช้ประโยชน์ 1.45 ตันและแยกชิ้นส่วนรีไซเคิลชาย 0.7 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์/จัดเก็บตามแผนการจำนวน 5 แห่ง ซ่อมแซมไปใช้ประโยชน์ 0.540 ตัน แยกชิ้นส่วนรีไซเคิลชาย 0.14 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์/จัดเก็บตามโครงการ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณมูลฝอยซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.5 ตัน แยกชิ้นส่วนชาย 0.09 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์/จัดเก็บตามแผน จำนวน 5 แห่ง ปริมาณมูลฝอยซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.435 ตัน แยกชิ้นส่วนรีไซเคิลชาย 0.515 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 2/18/2021 : รอผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดการเข้าจัดเก็บสิ่งของ วัสดุเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายจำนวน 4 แห่ง ปริมาณซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.098 ตัน และแยกชิ้นส่วนรีไซเคิล 0.002 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : ประจำเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ไปแจกประกาศการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ก่อนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ รวมจำนวน 4 ชุมชน/แห่ง ปริมาณมูลฝอยซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1,547 กก. แยกชิ้นส่วนรีไซเคิล 10 กก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : ประเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการตามโครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 3 แห่ง 1.วันที่ 4 เมษายน 2564 ชุมชนหมู่บ้านเก่าแสนสอง 2.วันที่ 11 เมษายน 2564 ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร 3.วันที่ 18 เมษายน 2564 ชุมชนวัชรปรางค์ รวมปริมาณส่งโรงกำจัด 5,120 ก.ก. ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.020 กก. แยกชิ้นส่วนรีไซเคิลชาย 0.006 กก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้จัดทำประกาศงดการโครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมจัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ตามป.101/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 5 แห่ง 1.ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง 2.ชุมชนวังวราเวศน์ 3.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่ 4.ชุมชนโสรัส 5.หมู่บ้านธันธวัช 5 ขยะชิ้นใหญ่ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.5 ตัน และขยะชิ้นใหญ่รีไซเคิล 40 กิโลกรัม และขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1,200 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

