



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3852

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 203,380 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณชพัทธ์ เดชทิม

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับพื้นฐานทุกศูนย์และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒)

สำนักงานเขตบางเขนตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุน ๑๘ ? ๒๐ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.(เจริญศิริ) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนก้องพันทหารช่างที่ ๑ รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์สงเคราะห์เด็กกรมอินทรา ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดทำโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการยกระดับและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 ศูนย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : สำรอง ศึกษาข้อมูล วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เตรียมวางแผน ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความต้องการของศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมวางแผนจัดซื้อตามข้อมูลความต้องการของศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3852

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 203,380 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณชพัทธ์ เดชทิม

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับพื้นฐานทุกศูนย์และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒)

สำนักงานเขตบางเขนตระหนักในความสำเร็จของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น ๑๘ ? ๒๐ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.(เจริญศิริ) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนก้องฟ้าพินทุพรช่างที่ ๑ รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์สงเคราะห์เด็กกรมอินทรา ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดทำโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการยกระดับและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 ศูนย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ วางแผนดำเนินงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : สํารวจ ศึกษาข้อมูล วางแผนดำเนินงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เตรียมวางแผน ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความต้องการของศูนย์ฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมวางแผนจัดซื้อตามข้อมูลความต้องการของศูนย์ฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3852

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 203,380 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณชพัทธ์ เดชทิม

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับพื้นฐานทุกศูนย์และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒)

สำนักงานเขตบางเขนตระหนักในความสำเร็จของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น ๑๘ ? ๒๐ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.(เจริญศิริ) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกอพันทหารช่างที่ ๑ รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์สงเคราะห์เด็กกรมอินทรา ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดทำโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการยกระดับและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 ศูนย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : สํารวจ ศึกษาข้อมูล วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เตรียมวางแผน ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความต้องการของศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมวางแผนจัดซื้อตามข้อมูลความต้องการของศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 50120000-3852





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
งบประมาณที่ได้รับ : 203,380 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณชพัทธ์ เดชทิม

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับพื้นฐานทุกศูนย์และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒)

สำนักงานเขตบางเขนตระหนักในความสำเร็จของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยกรมมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสมาย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุน ๑๘ ? ๒๐ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.(เจริญศิริ) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกองพันทหารช่างที่ ๑ รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์สงเคราะห์เด็กกรมอินทรา ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดทำโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการยกระดับและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 ศูนย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : สํารวจ ศึกษาข้อมูล วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เตรียมวางแผน ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความต้องการของศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมวางแผนจัดซื้อตามข้อมูลความต้องการของศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 เตรียมวางแผนจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

