



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2562 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินการทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีรายชื่อตามประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน/โรงเรียน ประเมินร่วมกับผู้บริหาร ครู หรือนักวิชาการในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน และดำเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 โรงเรียน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2562 : กำลังดำเนินการนำข้อเสนอแนะของกรรมการมาจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามโครงสร้างที่สำนักงานการศึกษากำหนด เพื่อส่งสำนักงานการศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 24/5/2562 : มีโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน เหลือเพียง 4 โรงเรียน ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50130000-3372	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 23,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 23,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง กอปรกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มีการปรับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกันระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการปรับตัวชี้วัดการประเมิน พัฒนาผู้ประเมินให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการประเมิน เข้าใจบริบทของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นข้อมูลที่สถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้โดยกำหนด ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สี่ (พ.ศ.2559-2563) ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563

สำนักงานเขตมีนบุรีจึงต้องพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งจนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐาน และเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จึงได้ดำเนินโครงการ ?พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี? ขึ้น เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยคณะผู้ประเมินที่มีความรู้ ความสามารถเข้าใจบริบทของสถานศึกษา และได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน พร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่ ระยะที่ 2 ในปี 2562

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2 (ปี 2562)
2. ด้านคุณภาพ
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2 (ปี 2562)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 : ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังจัดสรรเงินให้โรงเรียนดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2562 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินการทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีรายชื่อตามประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน/โรงเรียน ประเมินร่วมกับผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน และดำเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 โรงเรียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2562 : กำลังดำเนินการนำข้อเสนอแนะของกรรมการมาจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามโครงสร้างที่สำนักการศึกษากำหนด เพื่อส่งสำนักการศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2562 : มีโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน เหลือเพียง 4 โรงเรียน ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

