



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50130000-3503

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,776,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,776,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทวายกองดิน, โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนศาลาคู่, โรงเรียนคลองสาม, โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น, โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, โรงเรียนบึงขวาง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน และโรงเรียนมีนบุรี จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน

2. ด้านคุณภาพ

- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับชั้นเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจาะจา 6)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และได้เปิดสอบหาคูสอนภาษาแล้ว โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ดำเนินการจัดหาคูสอนภาษาอาหรับเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการสอนภาษาอาหรับในภาคเรียนที่ 2/2562 เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : มีการสอนภาษาอาหรับตามปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 149,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 184,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 89,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ไม่มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ และได้มีการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เนื่องจากปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ของปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0808/125 ลว.2 มี.ค.2563 เรื่อง การพิจารณาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 140,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	<p>กำกับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563</p> <p>เรื่อง กำกับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2563 : อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563</p> <p>เรื่อง กำกับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/7/2563 : ได้เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 แล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีการสอนภาษาอาหรับตามปกติ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 276,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติในภาคเรียนที่ 1/2563</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 936,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ	
รหัสโครงการ... : 50130000-3503	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,776,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,776,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172	ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน, โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนศาลาคู้, โรงเรียนคลองสาม, โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น, โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, โรงเรียนบึงขวาง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน และโรงเรียนมีนบุรี จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ด้านปริมาณ
 - โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน
- ด้านคุณภาพ
 - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับชั้นเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจาะจา 6)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพท์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 25/10/2562 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และได้เปิดสอบหาคูสอนภาษาแล้ว โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	--





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 27/11/2562 : ดำเนินการจัดหาครูผู้สอนภาษาอาหรับเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการสอนภาษาอาหรับในภาคเรียนที่ 2/2562 เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/12/2562 : มีการสอนภาษาอาหรับตามปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2562		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 149,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/1/2563 : มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 184,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/2/2563 : มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 89,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/3/2563 : ไม่มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ และได้มีการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เนื่องจากปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ของปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0808/125 ลว.2 มี.ค.2563 เรื่อง การพิจารณาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 140,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2563 : อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ขณะนี้อยู่ช่วงระหว่างปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2930 ลว.23 มี.ค.2563 เรื่อง กำชับให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/7/2563 : ได้เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 แล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีการสอนภาษาอาหรับตามปกติ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาอาหรับตามปกติในภาคเรียนที่ 1/2563		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 276,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 936,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

