



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50130000-3527

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้กำหนดโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ผลักดันการใช้นโยบายการแก้ไขปัญหาในแนวใหม่ โดยให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาขยะและระบบการจัดการการบริหารขยะให้ถูกวิธี และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีวิทยากรเขตเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
2. เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้อีกครั้ง) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน
4. เพื่อลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมโดยเลือกสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนเดิมที่เริ่มดำเนินการในปี 2552 ถึงปัจจุบันแยกเป็น จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน 5 โรง ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง รวม 17 แห่ง และดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ 2562 ในทุกกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 6

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 2 (ตัวชี้วัดเจรจา 2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : จัดเตรียมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : ประสานงานชุมชนสุกกาทอง ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2และชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1

มีการส่งสมาชิกเข้ารับการอบรมจากสำนักสิ่งแวดล้อม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

- ตลาดมีนบุรี

- บริษัทเอสเทอร์คส์ จำกัด

- บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด ถนนเสรีไทย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : 1.รณรงค์การคัดแยกขยะชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลวัดป่าเพ็ญเหนือร่วมกับ

ร.ร.วัดป่าเพ็ญเหนือ,ชุมชนบางชันพัฒนา และชุมชนรามอินทราเนรมิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนรามอินทราเนรมิต ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนรู้งพัฒนา ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนฉัตรหลวง ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนบึงพระยา โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน และโรงเรียนศาลาคู้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ			เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนรินทร์ทอง ชุมชนมินบุรีอุบลภูมิ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 : ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-กันยายน 2563 ดำเนินกิจกรรมครบ 17 แห่ง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50130000-3527

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้กำหนดโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ผลักดันการใช้แนวทางทางเลือกปัญหาในแนวใหม่ โดยให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาขยะและระบบการจัดการการบริหารขยะให้ถูกวิธี และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีวิทยากรเขตเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
2. เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การนำกลับมาใช้ใหม่) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
4. เพื่อลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมโดยเลือกสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนเดิมที่เริ่มดำเนินการในปี 2552 ถึงปัจจุบันแยกเป็น จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน 5 โรง ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง รวม 17 แห่ง และดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ 2562 ในทุกกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 6

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 2 (ตัวชี้วัดเจรจา 2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : จัดเตรียมโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : ประสานงานชุมชนสุกกาทอง ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2และชุมชนนิมิตรใหม่ซอย 1 มีการส่งสมาชิกเข้ารับการอบรมจากสำนักสิ่งแวดล้อม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ			
- ตลาดมีนบุรี			
- บริษัทเอสทีเอส จำกัด			
- บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด ถนนเสรีไทย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : 1.รณรงค์การคัดแยกขยะชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลวัดบำเพ็ญเหนือร่วมกับ ร.ร.วัดบำเพ็ญเหนือ,ชุมชนบางชันพัฒนา และชุมชนรามอินทราเนรมิต			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 23/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/04/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนรามอินทราเนรมิต ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนบูรพาพัฒนา ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/06/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนฉัตรหลวง ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/07/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนบึงพระยา โรงเรียนสุเหร่าทวายกองดิน และโรงเรียนศาลาคู้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/08/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนรินทร์ทอง ชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 23/09/2563 : ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ดำเนินกิจกรรมครบ 17 แห่ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

