



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50130000-3541

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกุลวดี ทอมไกรลาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ หรือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม รวมทั้งการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ซึ่งจะมีการสอดแทรกกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีไปด้วย จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงาน/กิจกรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่เขตมีนบุรี
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญต่างๆ ของไทยในพื้นที่เขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา มูลนิธิ ชมรม ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 6 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ นครกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 ต.ค. 62 ณ วัดแสนสุข และการจัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 ต.ค. 62 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 150,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พ.ย. 62 ณ วัดแสนสุข เสร็จสิ้นแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมที่ 1-3 ให้แก่ผู้บริหารทราบ

- เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : - กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : งดการจัดงานกิจกรรมที่ 4 การจัดงานสืบสานตำนานสงกรานต์เมืองมีน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2563 : งดการจัดงานกิจกรรมที่ 4 การจัดงานสืบสานตำนานสงกรานต์เมืองมีน และกิจกรรมที่ 5 การจัดงานวันรอมฎอนสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : งดการจัดงานกิจกรรมที่ 5 การจัดงานวันรอมฎอนสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/6/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดงานกิจกรรมที่ 6 การจัดงานหล่อและแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/07/2563 : - งดการจัดงานกิจกรรมที่ 6 การจัดงานหล่อและแห่เทียนพรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

- กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

