



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมินบุรีรวมใจกักตัก รักษาสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 50130000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตมินบุรีเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย จอดรถ บนทางเท้า ลูกล้า ผิดการจราจร ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการค้า ได้นำเศษอาหารกากไขมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่สวยงาม โดยเฉพาะถนน สดุดเขตที่เป็นเส้นทางเข้าออกเมือง เช่น ถนนเสรีไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตั้งอยู่หลายแห่ง สำนักงานเขตมินบุรีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการมินบุรีรวมใจกักตัก รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิดจรรยา และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา

2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด

ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา

2.3 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ตลอดจนการปรับปรุง ผิดจรรยา และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจกรรมที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : ทำกิจกรรม Bing cleaning day ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างความสวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าผิดจรรยาจรจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563		
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางบริเวณสี่แยกมิมพัฒนาถึงสุดเขตมินบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 :		
	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางและเกาะกลางถนนในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563		
	2.ล้างทางเท้าผิดจรรยาจรจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้ามในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะทาง 3600 เมตร		
	3.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดระเบียบทางเท้า ตรวจสอบ กวดขันผู้ซัดขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือซัดขี่บนทางเท้าทุกสัปดาห์		
	4.จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาสีกันหิน ทางเท้า ป้ายรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทาง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 :		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่7
- 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงบริเวณแยกมินพัฒนาถึงหน้าวัดบำเพ็ญเหนือ ระยะทาง 400 ม.
  - 2.ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2563
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 24/04/2563 :
- รายงานครั้งที่8
- 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงหน้าบริษัทเพชรศิรินทร์ เบเกอร์รี่ ถึงหน้าสถานีดับเพลิงบางชัน ระยะทาง 300 เมตร ในวันที่ 15-17 เมษายน 2563
  - 2.ทำความสะอาดพื้นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 27/05/2563 :
- 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง
  - 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 15-17 เมษายน 2563 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 26/06/2563 :
- รายงานครั้งที่9
- 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะ ระยะทางประมาณ 700 ม.
  2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/07/2563 :
- รายงานครั้งที่10
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะ ระยะทางประมาณ 1000 ม.
  2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2563 และทำความสะอาด
- สะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/08/2563 :
- รายงานครั้งที่11
- 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะ ระยะทางประมาณ 900 ม.
  - 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 23/09/2563 :
- รายงานครั้งที่12
- 1 ดำเนินกิจกรรมครบตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100
  - 2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

